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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Mediante el Acuerdo de Cooperación (CA) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de agosto del 
2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA el Fondo Comunitario de Desarrollo Integral 
(FCDI) para implementar durante un periodo de cinco años. Este acuerdo fue luego modificado 
para incluir la implementación de actividades de fortalecimiento de la sociedad civil y de 
gobiernos locales. Posteriormente, la modificación No. 7 del CA ajustó de manera significativa 
la metodología del FCDI, los ajustes propuestos estaban dirigidos a que el FCDI pueda responder 
directamente a las diversas necesidades de desarrollo y a las prioridades del Estado Plurinacional 
de Bolivia (EPB). Los ajustes presentados en la modificación No. 7 respondían a los 
lineamientos dados por la Carta de Implementación (IL en inglés) No. 043. La modificación 
también preveía la reestructuración del programa para que refleje dos componentes – desarrollo 
económico y comunitario. De acuerdo a la modificación 14, se incrementó los recursos que 
permite el FCDI responder a las necesidades urgentes identificadas por el Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral (VCDI), tales como mobiliario escolar, alcantarillas para el 
mantenimiento de caminos, tuberías para ampliar y mejorar sistemas de agua potable existentes y 
equipamiento hospitalario. 
 
Durante el primer trimestre del año fiscal 2010, USAID solicitó a ACDI/VOCA elaborar una 
propuesta ajustada (Request for revised application - RFRA, por sus siglas en ingles) para incluir 
nuevas actividades o ampliar el alcance de actividades en ejecución. La RFRA presentada por 
ACDI/VOCA refleja el énfasis en la región de La Asunta, donde se propuse implementar una 
mayoría de actividades en el área de desarrollo comunitario. Esta propuesta fue aprobada en 
diciembre, resultando en la modificación No. 15 del CA. 

A pesar de los ajustes programáticos y geográficos, el FCDI ha mantenido invariable su objetivo 
estratégico: apoyar el esfuerzo conjunto del gobierno de Estados Unidos (USG) y el EPB para 
establecer una economía sostenible y creciente en las regiones productoras de coca en Bolivia. 
La estrategia del FCDI es satisfacer las necesidades básicas y reducir la pobreza, mejorando las 
condiciones sociales y económicas de las regiones de los Yungas de la Paz y del Trópico de 
Cochabamba (TC). 
 
Todas las actividades en el TC se completaron en diciembre y se realizaron los cierres 
administrativos de los proyectos durante el período a reportar. Todo el personal dedicado 
exclusivamente al programa del TC finalizó su asignación en febrero de 2010. 
 
Este informe cubre el segundo trimestre del año fiscal 2010, tocando actividades realizadas entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo, 2010. Al cierre de este trimestre, el número total de proyectos en 
el portafolio del FCDI es 595, incluyendo 326 proyectos de desarrollo comunitario y 269 
proyectos de desarrollo económico. Durante el trimestre se agregaron 10 nuevos proyectos. Al 
final del trimestre, 24 proyectos estaban en la fase de diseño, 11 proyectos en el proceso de 
adquisición o licitación, y 110 estaban en la fase de implementación. Cuarenta y uno proyectos 
del FCDI fueron concluidos durante el periodo del informe. De estos, 24 fueron proyectos de 
desarrollo comunitario y 17 de la cartera de desarrollo económico. A la fecha, se han completado 
450 proyectos. 
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Durante el periodo del informe, el FCDI cumplió varias actividades claves, contribuyendo a sus 
objetivos globales. Las más importantes incluyen:  

 
� El día 22 de enero, el presidente Evo Morales Ayma asumió por segunda vez la presidencia. 

En los primeros días de su nuevo mandato, asignó nuevos ministros quienes a su vez 
asignaron nuevos viceministros. El nuevo viceministro de Coca y Desarrollo Integral, 
German Loza Navia, seguirá el labor del anterior viceministro Gerónimo Meneses y desde 
ahora será responsable de liderar las actividades del FCDI.  

 
� El día 26 de marzo se realizó el primer comité técnico (CT) del año 2010. La recién 

nombrada persona de contacto del VCDI para el FCDI, Juana Lecoña, y Limbert Solano, el 
nuevo jefe de la Unidad de Coordinación de Proyectos del VCDI, participaron junto con 
representantes de USAID y el FCDI. Durante el CT diez proyectos han sido aprobados, de 
los cuales nueve pertenecen al portafolio de desarrollo comunitario, mientras uno 
corresponde a desarrollo económico.  

 
• De los 24 proyectos de desarrollo comunitario concluidos, los proyectos destacados incluyen 

las viviendas de maestros en las comunidades de la Central Bolívar (Bolívar II, Bolívar III y 
Bolívar IV) en el municipio de La Asunta. En cada 
comunidad la infraestructura concluida consiste en 
entre uno y tres dormitorios y cocinas y una oficina 
para el maestro o los maestros asignados a la 
respectiva escuela. También podemos mencionar la 
entrega del tanque de almacenamiento de agua de 
Chicaloma, beneficiando en forma directa a 1,241 
habitantes de esta comunidad en el municipio de 

Irupana. 
 
• Dentro del componente de desarrollo económico, 

17 proyectos fueron concluidos. Actividades destacadas incluyen la conclusión de doce 
granjas agropecuarias (avicultura y porcina cultura) en diferentes municipios de los Yungas.  

 
• El FCDI empezó la construcción de tres proyectos de infraestructuras de desarrollo 

comunitario: “Construcción del Sistema de Alcantarillado de Paraíso” en el Municipio de 
Irupana, “Construcción del Sistema de Agua de Milluguaya”, en el municipio de Coripata y 
el Relleno Sanitario de Coroico.  

 
• Como una de las primeras actividades del 

proyecto para construir un relleno sanitario 
para el municipio de Coroico, el día seis de 
marzo se realizó una visita de comunarios de 
San Joaquín, Coroico, donde se realizará el 
relleno, a los dos rellenos sanitarios de la 
ciudad de La Paz. El objetivo de la visita fue 
que los comunarios conozcan de cerca el 
funcionamiento y los servicios de un relleno 

La vivienda de maestro concluida en 
Bolívar II, La Asunta. 

El gerente del Relleno Sanitario habla con 
miembros de la comunidad de San Joaquín. 
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sanitario. Veinticinco personas participaron en la visita, entre ellos el alcalde de Coroico y 
líderes locales de la comunidad. Paralelamente, el FCDI empezó a trabajar con el gobierno 
municipal en la elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos. 

 
• El FCDI inició las actividades del proyecto conocido como “Mejorar la vida de la familia a 

través de la cocina.” Este proyecto brindará cocinas mejoradas y ecológicas para más de 300 
familias en diferentes comunidades del municipio de La Asunta. Actualmente, las personas 
encargadas de preparar las comidas – mayormente mujeres - utilicen una cocina de ladrillo en 
el piso, por lo cual generalmente cocinan agachadas. Esta técnica de cocinar improvisada es 
no solamente una manera ineficiente del uso de la energía, también representa un riesgo serio 
de salud respiratorio para las personas que cocinan, como también para los niños pequeños 
que en muchos casos las mujeres cargan en sus espaldas. Las nuevas cocinas tendrán una 
altura adecuada, hechos de barro mejorado e incluyen una chimenea para asegurar que el 
humo no contamine la casa. Durante el siguiente trimestre se llevará a cabo la construcción 
de las cocinas en cada una de las casas de las familias participantes. El proyecto cuenta con 
contrapartes importantes de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y las familias 
participantes. Una ONG local, Cumbre del Sajama, está encargada de la implementación del 
proyecto. 

 
� Productores de Bolívar II, Bolívar III y Santa Teresita han 

realizado con éxito la tercera cosecha de stevia en 25 por 
ciento de sus parcelas (en las que han sido plantadas 
primeramente). Se cosechó aproximadamente 1.500 kilos de 
stevia, lo cual ha sido comercializada en un precio de  45 Bs. 
por kilogramo en el mercado local de La Asunta y en  
Caranavi. Tanto el FCDI como los productores se mostraron 
satisfechos con estos rendimientos y las ventas, que se 
espera que aumenten durante las cosechas futuras.  

 
� En febrero, los productores de Santa Lucia realizaron la 

primera cosecha de plátano. Alrededor de 120 cabezas de 
plátano han sido comercializados en las ferias de Puerto 
Rico y Cotapata por un precio satisfactorio de 

aproximadamente 35 Bs. por cabeza. Esta cosecha representa 
rendimientos preliminares; cuando todas las 83 hectáreas de 
plátano están en plena producción, los productores esperan 
producir más de 2,000 cabezas de plátano por semana.  

 
� Durante el mes de febrero, productores de café de la 

Central Bolívar, Chorobamba, Miraflores e Incahuara 
traspasaron plantines de café de los viveros a 83 
hectáreas de parcelas agroforestales. En el mes de 
marzo, el FCDI continuó trabajando con los productores 
en la implementación final de sus parcelas. Hasta la 
fecha, un total de 130 hectáreas de cafetales ha sido 
establecido en el municipio de La Asunta. 

Un productor de Santa 
Lucia cosecha plátano  

Plantas de amaranto en el 
municipio de Coroico. 
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� Se ha finalizado la entrega de las colmenas de abejas restantes a los productores de Bolívar II 

y Bolívar IV.  En total, hasta el momento, 380 colmenas fueron entregadas a 65 familias en el 
municipio de La Asunta. Aproximadamente 70 por ciento de los productores de miel de 
Pichari, Bolívar II, III y IV han concluido el programa de capacitaciones y los demás 
finalizarán las capacitaciones durante el siguiente trimestre. 

 
� Dentro del marco de las actividades de promoción de Amaranto en la Zona Tradicional, se ha 

concluido la fase de siembra y un total de 85 hectáreas ha sido establecido en los municipios 
de Coroico e Irupana. Hasta la fecha, un total de 193 familias están participando en este 
proyecto. 

 
 

� Durante enero, Judith Freeman, una voluntaria 
experta en producción de lilium, estuvo tres 
semanas en el campo llevando a cabo un análisis 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) de la producción de lilium en 
el municipio de Yanacachi. La Sra. Freeman 
trabajó con los productores en la mejora de la 
gestión de parcelas con el objetivo general de 
mejorar las técnicas de propagación y el tamaño 
y calidad de los bulbos de lilium más adecuados 

para el mercado local de flores frescas de corte. 
La Sra. Freeman también ofreció talleres en seis 
diferentes comunidades, en los que trató las 
principales recomendaciones y demostró los 
fundamentos de hibridación apropiada de lilium.  

 
� Celebrando el Día Mundial de Agua, a 

invitación de la Prefectura del 
departamento de La Paz, el 22 de Marzo, el 
VCDI co-facilitó una presentación acerca 
del trabajo del FCDI en el área de agua 
potable y saneamiento básico en los 
Yungas de La Paz. 

 
� A invitación de los gobiernos municipales 

de Coroico, Coripata, Irupana y Chulumani, 
los días 30 y 31 de marzo, las autoridades 
municipales, USAID y el VCDI realizaron 
inauguraciones de infraestructuras y 
entregas oficiales de mobiliario y 
equipamiento para establecimientos de 
educación y salud en cada municipio. Estos 
eventos se llevaron a cabo con la 

La voluntaria experta Judith Freeman habla 
a productores de flores acerca de bulbos de 
lilium durante un taller en Yanacachi. 

El viceministro (Segundo de la derecha), el 
alcalde de Irupana (derecha) y miembros de la 
comunidad contemplan una muestra de mobiliario 
escolar proporcionado a través del FCDI después 
de la ceremonia de inauguración en Irupana. 
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participación del viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Germán Loza Navia, otro 
personal del VCDI, la directora de la oficina de Desarrollo Integral de USAID, Mary Norris, 
como también los alcaldes de los municipios y otros lideres de las comunidades.  
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I. FCDI EN NÚMEROS 
 
El VCDI convocó a un CT durante el periodo reportado. Durante esta reunión, diez nuevos 
proyectos fueron aprobados; nueve de estos nuevos proyectos corresponden a desarrollo 
comunitario. Entre estos, los proyectos más notables son la transferencia de capacidades a 
Caminos Vecinales (CCVV) y la construcción de viviendas para quince profesores en la 
comunidad de La Cascada en el municipio de Palos Blancos. El proyecto de desarrollo 
económico aprobado prestará asistencia técnica en comercialización y gestión empresarial a más 
de 300 productores. La siguiente cuadra demuestra un desglose de los nuevos proyectos 
aprobados por componente y sub-componente.  
 
Cuadro 1. Proyectos aprobados durante el trimestre de Enero – Marzo 2010 por componente y sub- 
componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuatro de los proyectos aprobados serán implementados en La Asunta, tres en el municipio de 
Palos Blancos, uno en Coroico y dos en otros municipios de los Yungas. La asignación de 
proyectos se realizó de acuerdo a la distribución geográfica presentada en la última modificación 
del CA.  
 
Cuadro 2. Proyectos aprobados durante el trimestre Enero - Marzo 2010 por municipio, componente y sub- 
componente 
 
Municipio 

 
Project 

 
Componente 

 
Sub-componente 

Coroico Diseño y construcción del sistema de agua potable San Joaquín. Comunitario Agua Potable 
La Asunta Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas del 

FCDI 
Económico Capacitación 

productiva 
Construcción de 10 aulas para la Unidad Educativa René 
Barrientos Ortuño de La Asunta 

Comunitario 
Educación 

Elaboración del Diseño final del sistema de alcantarillado 
sanitario para el centro poblado de Cotapata. 

Comunitario 
Saneamiento 

Componente Sub-Componente Total 

Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 
 

Agua Potable 1 

Educación 4 

Salud 2 

Saneamiento 1 

Fortalecimiento Institucional 1 

Desarrollo Comunitario sub-total 
 
9 
 

 
Desarrollo  
Económico 
 

Capacitación Técnica  1 

Desarrollo Económico sub- total  
 
1 

Total 10 
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Municipio 

 
Project 

 
Componente 

 
Sub-componente 

Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en 
La Asunta 

Comunitario 
Salud 

Palos 
Blancos 
 
Palos 
Blancos 

Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en 
La Asunta y Palos Blancos 

Comunitario 
Salud 

Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la Unidad 
Educativa Muchane 

Comunitario 
Educación 

Construcción de 15 viviendas para maestros distrito 
educativo La Cascada 

Comunitario 
Educación 

Varios 
Yungas Transferencia de capacidades a CCVV 

Comunitario Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecimiento institucional y equipamiento de los Centros 
Técnicos Humanísticos Agropecuarios (CETHAs) 

Comunitario 
Educación 

 
 
El FCDI cuenta con 595 proyectos en su portafolio. Cincuenta y cinco por ciento de los 
proyectos están incluidos en el componente de desarrollo comunitario, con el cuarenta y cinco 
por ciento restantes contribuyendo al desarrollo económico de las regiones de intervención del 
FCDI. Actualmente, 35 proyectos se encuentran en fase de diseño final o adquisición/licitación y 
110 proyectos se encuentran en la fase de implementación. Con un número de 41 proyectos 
concluidos durante el periodo reportado, el número total de proyectos concluidos ha llegado a 
450. El cuadro 3 delinea el número total de proyectos del FCDI por estado y componente.  
 

Cuadro 3. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera 

Estado del Proyecto 
Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico 

Total 

Diseño Final 22 2 24 

En Adquisición/Licitación 11 0 11 

Implementación 51 59 110 

Concluido 242 208 450 

TOTAL 326 269 595 

 
Los cuarenta y un proyectos se concluyeron en los Yungas de La Paz. Diez y siete de estos eran 
proyectos de desarrollo económico, mientras que veinticuatro corresponden al componente de 
desarrollo comunitario. Cuadro 4 demuestra un desglose de los proyectos por estado y región.  
 

Cuadro 4. Número de proyectos por estado de implementación y por región 
Estado del Proyecto TC Yungas Total 
Diseño Final 0 24 24 
En Adquisición/Licitación 0 11 11 
Implementación 0 110 110 
Concluido 101 349 450 
TOTAL 101 494 595 
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Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación 

En Adquisición/ 
Licitación

2%

Diseño Final
4%

Implementación
18%

Concluido
76%

 
 
El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI cada 
mes, comparando con el número de proyectos completados durante el mismo periodo. 
Durante este trimestre se agregaron 10 nuevos proyectos y 41 proyectos fueron concluidos. 
Según la programación del FCDI, un promedio de 70 proyectos serán concluidos durante 
cada trimestre hasta la finalización del programa.  
 
Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número de 
proyectos completados 
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El cuadro 5 demuestra cómo el FCDI ha respondido a los lineamientos geográficos establecidos 
en la Carta de Implementación (IL) 43. Después de haber firmado la IL-43, se identificaron e 
iniciaron 90 proyectos en el municipio de La Asunta. Más de 125 proyectos fueron identificados 
en los municipios en la Zona Tradicional y se priorizaron 51 proyectos en Palos Blancos 
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(principalmente en la cartera de desarrollo económico). En este momento, 66 por ciento de los 
proyectos en la cartera actual del FCDI responden a los lineamientos de la IL-43. 

 
Cuadro 5. Número de proyectos por región y municipio antes y después de 
firmar la IL-43 

Región Municipio Pre- IL Post- IL 
Total 
General 

TC 

Chimore 8 6 14 
Entre Rios 4 7 11 
Puerto Villarroel 7 24 31 
Shinahota 10 12 22 
Villa Tunari 8 4 12 
Yapacani 1 0 1 
Varios TC 4 6 10 

Omereque     0 

Total TC   42 59 101 

Yungas 

Alto Beni 41 24 65 
Chulumani 17 27 44 
Coripata 18 31 49 
Coroico 15 21 36 
Irupana 3 11 14 
La Asunta 2 103 105 
Palos Blancos 33 54 87 
Yanacachi 13 37 50 

Varios YUN 19 25 44 
Total 
Yungas 

  161 333 494 

Total General  203 392 595 
 
 

Cuadro 6 demuestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido por 
el municipio de Palos Blancos. Diez por ciento de los proyectos de desarrollo comunitario 
y económico beneficia a más de un municipio.  
 

Cuadro 6. Distribución de proyectos por región, municipio y cartera 

Región Municipio 
Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico 

Total 

Yungas Alto Beni 22 43 65 
 Chulumani 29 15 44 
 Coripata 34 15 49 
 Coroico 31 5 36 
 Irupana 13 1 14 
 La Asunta 51 54 105 
 Palos Blancos 46 41 87 
 Yanacachi 19 31 50 
 Varios – Yungas 28 16 44 
 Subtotal 273 221 494 
TC Chimoré 8 6 14 
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Región Municipio 
Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico Total 

 Entre Ríos 5 6 11 
 Puerto Villarroel 19 12 31 
 Shinahota 12 10 22 
 Villa Tunari 5 7 12 
 Varios – TC 3 7 10 
 Omereque 0 0 0 
 Yapacani 1 0 1 
 Subtotal  53 48 101 
Total 
General 

  326 269 595 

 
 
Gráfico 3 demuestra el desglose de los proyectos de 
desarrollo comunitario por sector. El numero de proyectos de 
los sub-componentes de educación y agua potable es notable. 
El incremento se atribuye a las actividades de alto impacto 
que brindan mobiliario y/o equipamiento para la ampliación 
de acceso a salud, agua potable y educación en varios 
municipios que han sido incluidos en el componente de 
desarrollo comunitario durante los finales de 2009. Gráfico 4 
demuestra el desglose de los proyectos de desarrollo 
económico por sector.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-cartera de sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de la provisión de un 
equipo de rayos X y otros materiales 
al Hospital de Coroico, el FCDI 
amplia el acceso a servicios de 
salud. 
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Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub-cartera de sectores 
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II RESUMEN DE ACTIVIDADES   

En este capítulo, se encuentra un desglose de todas las actividades ilustrativas del FCDI de este 
trimestre por componente y por sector, dentro de cada componente, las actividades están 
divididas por región geográfica. También se informa acerca de las actividades del equipo de 
monitoreo y evaluación (M&E), como también acerca a las actividades realizadas en el ámbito 
de medioambiente. 

II.1. Actividades por componente y zona geográfica 

A. DESARROLLO COMUNITARIO 
 

Un total de 24 proyectos de desarrollo comunitario fueron concluidos en los Yungas. Los 
proyectos concluidos por región y municipio están presentados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7: Proyectos de desarrollo comunitario concluidos en el trimestre Enero - Marzo 2010 

Código Municipio 
 
Proyecto 
 

YE0486 La Asunta Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta 
YC0619 La Asunta Construcción de un bote con motor fuera de borda 

YC0591 Coroico 
Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y comedor para maestros en 
la U.E. San Pedro de Coroico 

YC0582 Palos Blancos Equipamiento al Proyecto OSCAR 

YC0581 Varios YUN 
Equipamiento con material didáctico y deportivos a unidades educativas de 
Yungas. 

YC0557 Chulumani Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos educativos – Chulumani 
YC0555 Irupana Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos educativos. Irupana 
YC0554 Coripata Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos educativos. Coripata 

YC0551 Palos Blancos 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos – Palos 
Blancos 

YC0550 Coroico Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos educativos – Coroico 
YC0549 Chulumani Equipamiento de mobiliario clínico para 3 establecimientos de salud. 
YC0541 Coroico Equipamiento complementario del hospital básico de Coroico 
YC0527 Irupana Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable – Silala 
YC0526 Irupana Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Uquina 
YC0525 Irupana Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable – Yuni Grande 
YC0524 Irupana Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Santa Ana 
YC0511 Chulumani Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar Chulumani. 
YC0510 La Asunta Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV 
YC0509 La Asunta Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III 
YC0508 La Asunta Construcción de vivienda de maestros en Bolívar II 
YC0309 Coripata Construcción complejo deportivo turístico 
YC0287 La Asunta Procesos de priorización de proyectos en de la IL-43 
YC0173 Varios YUN Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado 
YC0107 Varios YUN Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos de Coripata y Arapata 

 
Entre los proyectos sobresalientes de desarrollo comunitario concluidos durante el trimestre 
están las viviendas de maestros en las comunidades del Central Bolívar en el municipio de La 
Asunta. En las comunidades Bolívar II  y Bolívar III se construyeron una vivienda con una 
cocina y oficina, mientras en Bolívar IV se construyeron tres viviendas con sus cocinas y una 
oficina compartida para acomodar a los maestros asignados a las respectivas escuelas. Estas 
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infraestructuras brindan mejores condiciones de vida a los profesores, como también un espacio 
adecuado para preparar lecciones y tener reuniones con padres y estudiantes.  
 
En el municipio de Irupana, el FCDI concluyó proyectos para ampliar el acceso al agua potable 
en las comunidades de Santa Ana, Silala, Uquina y Grande Yuni. Estos proyectos 
proporcionaron 8.350 metros de tubería para la renovación y/o ampliación de sistemas de agua 
potable en cuatro comunidades. Con los sistemas de agua potable reparados, ahora más de 130 
familias tendrán acceso estable al agua potable.  
 
El FCDI también concluyó ocho proyectos que 
proporcionan mobiliario escolar y material 
educativo a un total de 38 escuelas en los 
municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, 
Irupana y Palos Blancos. Los proyectos brindaron 
escritorios y sillas para maestros,  estantes para 
libros, mapas y material deportivo, así como 
mobiliario educativo que da a cada estudiante su 
propia silla y espacio en el escritorio, fomentando 
un ambiente de aprendizaje cómodo.  
 
Un proyecto concluido importante en el área de 
salud brindó una máquina de rayos X portátil y 
equipo quirúrgico para el Hospital de Coroico. Este 
hospital de segundo nivel es uno de los más 
grandes y mejor equipados y por lo tanto el más concurrido en la Zona Tradicional, donde la 
mayoría de las comunidades sólo tienen acceso a los puestos y centros de salud. El Hospital de 
Coroico atiende una población municipal estimada de 12.000 personas. Otro proyecto 
proporcionó mobiliario clínico para el Hospital Municipal de Chulumani.  

 
Es importante señalar que los proyectos de 
equipamiento de mobiliario escolar y provisión de 
equipamiento del Hospital Municipal de Chulumani 
se llevaron a cabo con la participación activa de los 
gobiernos municipales correspondientes, quienes se 
dedicaron a identificar y presentar las necesidades de 
la población ante el VCDI y contribuyó con 
contrapartes en efectivo. El Hospital de Coroico 
contribuyó con una contraparte substancial en efectivo 
para los equipos que recibió. 
 

 
 
 
 
 
 

Ejemplos del mobiliario escolar entregado a 38 
diferentes unidades educativas demostrado en 
el Complejo Deportivo Múltiple en Coroico  

Ejemplos de mobiliario clínico y de oficina 
brindados a establecimientos de salud en 
Chulumani, Irupana, y Coripata en la 
inauguración de proyectos en Irupana. 
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1. Inauguraciones – Zona Tradicional 
 
A invitación de los gobiernos municipales de 
Coroico, Coripata, Irupana y Chulumani, los 
días 30 y 31 de marzo, las autoridades 
municipales, USAID y el VCDI realizaron 
inauguraciones de infraestructuras y entregas 
oficiales de mobiliario y equipamiento para 
establecimientos de educación y de salud en 
cada municipio. Estos eventos se llevaron a cabo 
con participación del viceministro de Coca y 
Desarrollo Integral, Germán Loza Nava, otro 
personal del VCDI, la directora de la oficina de 
Desarrollo Integral de USAID, Mary Norris, 
como también los alcaldes de los municipios y 
otros lideres de las comunidades.  
 
Coroico 
En Coroico se inauguró el Complejo 
Polifuncional Deportivo Recreativo refaccionado, el proyecto de provisión de equipos médicos al 
Hospital de Coroico y se realizó la entrega oficial de mobiliario escolar, material educativo y 
tuberías para sistemas de agua potable para varias comunidades en el municipio. El proyecto 
Complejo Polifuncional reconstruyó el complejo existente, que contiene una cancha 
multifuncional de fútbol, voleibol y baloncesto, asientos para 350 espectadores, esgrima e 
iluminación. Se construyeron también vestuarios equipados con baños y duchas para hombres y 
mujeres, y duchas al aire libre para usuarios de la piscina. Además, el proyecto ha previsto una 
habitación y una pequeña cocina para el cuidador del complejo. El proyecto beneficia a los 1.480 
habitantes de la localidad de Coroico.  
 
Coripata 
En el municipio de Coripata se 
inauguró el Complejo Turístico 
Recreativo en la comunidad de 
Anacurí. Al mismo tiempo, 
proyectos de provisión de 
mobiliario educativo,  
equipamiento médico y tuberías 
para sistemas de agua potable 
fueron reconocidos. El proyecto 
del Complejo Turístico Recreativo, que representa la primera fase de un plan municipal turístico, 
consiste en el diseño y construcción de tres módulos, incluyendo un hotel con capacidad para 24 
huéspedes, una sala comedor para 60 personas con cocina, área de servicios y oficina 
administrativa, y una piscina de natación de 280 m3. Durante la construcción del proyecto, 
miembros de la comunidad participaron en diversas capacitaciones de desarrollo comunitario 
implementadas por el FCDI. Estas incluyeron la creación de comités de construcción y de 

Un grupo de Colpar baila la Saya Afro- Boliviana 
durante la inauguración de proyectos en 
Chulumani. Umalinda Avendaño, una panadera 
apoyada por el FCDI, baila a la derecha; ella 
mostró sus panes y pasteles durante la feria 
productiva después de la ceremonia.  

El complejo turístico Recreativo Anacurí, Coripata  
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mantenimiento, así como de administración de negocios de turismo, hotelería y servicios 
alimenticios, lo que permitirá que el complejo sea administrado de manera sostenible. 
  
Después de la ceremonia de inauguración en Anacurí, todos los asistentes tuvieron la 
oportunidad de recorrer las instalaciones del complejo turístico y circular a través de los puestos 
demostrativos de educación, salud y de agua potable y visitar una muestra de un proyecto del 
FCDI de rehabilitación de suelos. Los agricultores del municipio de Coripata que participan en 
este proyecto importante tuvieron la oportunidad de explicar a los presentes sobre el uso de 
sistemas agroforestales en la recuperación de sus tierras infértiles y mostrar las diversas técnicas 
y especies utilizadas. 
 
Irupana 
En Irupana se realizó la inauguración del tanque de almacenamiento de agua potable de la 
comunidad de Chicaloma, como también se reconocieron los proyectos de provisión de 
mobiliario educativo, equipamiento médico, tuberías para sistemas de agua potable y 
alcantarillas para infraestructura vial.  

El nuevo tanque de almacenamiento de agua resuelve el 
problema de pérdida de agua y la escasez causada por 
graves grietas en el tanque de agua existente, el cual fue 
construido quince años atrás por una institución de 
desarrollo y la comunidad. Este tanque recientemente 
instalado alargará la vida del sistema de agua potable 
existente por aproximadamente 20 años más.  Chicaloma 
es el hogar de más de 1.200 residentes, todos los cuales 
se beneficiarán directamente de este proyecto ya 
concluido.  
 
El evento de inauguración en Irupana incluyó puestos de 
demostración de los materiales proporcionados por los 

proyectos de educación, salud, infraestructura vial y de agua potable. Además, los productores 
que participan en el proyecto de promoción del amaranto del FCDI ofrecieron muestras de 
diversos productos alimenticios basados en el amaranto. 
 
Chulumani 
Durante dos actos en Chulumani, proyectos de 
provisión de mobiliario educativo, de 
equipamiento médico, y de tuberías para sistemas 
de agua potable fueron inaugurados como 
también el proyecto de la batería de baños del 
kinder de Chulumani. Después de la entrega de 
mobiliario escolar y equipos médicos que se 
realizó en la plaza principal, funcionarios del 
VCDI y USAID tuvieron la oportunidad de visitar 
una mini- feria de productores locales apoyados 
por el FCDI y ARCo. Los productores presentes 
incluyeron los de avicultura (pollo), huevos, 

Un productor de amaranto muestra galletas 
e otros productos de amaranto después de 
la inauguración de proyectos en Irupana. 

La plaza principal de Chulumani estaba llena 
de gente visitando la mini feria de 
productores apoyados por el FCDI y ARCo, 
después de la inauguración de proyectos. 
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Alumnos del kinder de Chulumani 
no tienen problemas para 
alcanzar el lava-manos. 

porcino cultura, productores de miel y de flores, como también panaderos, una heladería y un 
‘snack’, todos apoyados por el FCDI. También participaron productores de café, cacao y plátano 
apoyados por el proyecto ARCo. Además, habían puestos con muestras de equipamiento medico, 
mobiliario educativo y tuberías de agua potable.  

 
Después de la feria se realizó la inauguración de la batería de baños 
del kinder de Chulumani. Este proyecto contempla la renovación y 
ampliación de la batería de baños especialmente para los niños, que, 
además de estar en pésimas condiciones, no estaba dimensionada 
adecuadamente para la edad de los niños. Más de 70 niños asisten a 
este kinder, los cuales ahora tienen acceso a baños higiénicos 
adecuados para su edad y separados por género. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Desarrollo Humano y Fortalecimiento Institucional  – Yungas, Varios 
El FCDI ha logrado importantes avances en el proyecto "Fortalecimiento Institucional y 
Provisión de Equipos a la Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz (MMYLP)." 
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad administrativa de la MMYLP y su 
capacidad para ayudar a los municipios que atiende a través de la provisión de diversos equipos 
de oficina y la contratación de consultores en diseño de proyectos de desarrollo comunitario y 
económico. En la actualidad, la mayoría de los equipos se han comprado y se completarán los 
equipos restantes durante el próximo trimestre. Los consultores han sido seleccionados y 
comenzará sus contratos de cuatro meses en abril.  
 
3. Transversal – Genero  
El FCDI inició las actividades del proyecto “Mejorar la 
calidad de vida de la familia a través de la cocina.” Este 
proyecto brindará cocinas mejoradas y ecológicas para 
más de 300 familias en diferentes comunidades del 
municipio de La Asunta. Actualmente, las personas 
encargadas de preparar las comidas – mayormente 
mujeres - utilicen una cocina de ladrillo en el piso, por 
lo cual generalmente cocinan agachadas. Esta técnica de 
cocinar improvisada es no solamente una manera 
ineficiente del uso de la energía, también representa un 
riesgo serio de salud respiratorio para las personas que 
cocinan, como también para los niños pequeños que las 
mujeres en muchos casos cargan en sus espaldas. Las 
nuevas cocinas tendrán una altura adecuada, hechos de 

Esta cocina tradicional en un hogar de La 
Asunta representa un riesgo para el salud, 
ya que el humo de la madera quemada 
llena toda la habitación.  
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barro mejorado e incluyen una chimenea para asegurar que el humo no contamine la casa. 
Durante el siguiente trimestre se llevará a cabo la construcción de las cocinas en cada una de las 
casas de las familias participantes. El proyecto cuenta con contrapartes importantes de la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y las familias participantes. Una ONG local, Cumbre del 
Sajama, está encargada de la implementación del proyecto. Durante este trimestre, conjunto con 
Cumbre del Sajama, el FCDI visitó varias comunidades de La Asunta para dar talleres 
informativos sobre los beneficios de las cocinas mejoradas y para registrar las familias que 
deseen participar. Las cocinas se construirán en cada hogar participante durante el próximo 
trimestre. 
 
4. Programas de Becas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP) 
La UAC-CP es una universidad sin fines de lucro ubicada a 111 km al noreste de La Paz en la 
Provincia de Nor Yungas del departamento de La Paz. La universidad está ubicada en la 
comunidad de Carmen Pampa, que está a 13 km de Coroico, la capital de la provincia. Ofrece 
educación superior a las regiones rurales del trópico norte de 
Bolivia y a los jóvenes de las áreas marginadas de la ciudad de La 
Paz. Fue creada por un acuerdo interinstitucional entre la 
Universidad Católica de Bolivia, la Diócesis de Coroico, las 
Hermanas Misioneras Franciscanas y Villa Nilo Sub-Central, 
cuerpo gobernante local del pueblo indígena, el 4 de octubre de 
1993. La UAC-CP ofrece títulos de bachiller a un cuerpo 
estudiantil total de aproximadamente 700 estudiantes en 
agronomía, enfermería, medicina veterinaria, cría de animales de 
granja, educación primaria y turismo (título a nivel técnico). Cada 
programa está compuesto de cuatro áreas igualmente importantes: 
académica, investigación, producción y extensión. El FCDI sigue 

apoyando a estudiantes de la UAC-CP, financiando 50 becas de 
estudio regular para el primer semestre del 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un estudiante de la UAC- CP 
estudia para un examen  en 
veterinaria. 
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B. DESARROLLO ECONÓMICO  
 

1. Proyectos de Desarrollo Económico Concluidos  
Un total de 17 proyectos de desarrollo económico fueron concluidos durante el periodo de 
informe actual. Los nombres de los proyectos se encuentran en el cuadro abajo.  
 

Cuadro 8. Proyectos de desarrollo económico concluidos en el trimestre enero- marzo 2010 

Código Municipio 
 
Proyecto 
 

YE0408 Yanacachi Granja Porcina "APPLC" 
YE0405 Yanacachi Granja Porcina "Porfiria" 
YE0400 Yanacachi Granja Porcina "Florida" 
YE0374 La Asunta Heladería "Jeremy" 
YE0368 La Asunta Taller de Carpintería "Alex" 
YE0365 La Asunta Producción de pollos parrilleros "Roco" 
YE0362 La Asunta Taller de Carpintería "Quispe" 
YE0229 La Asunta Producción de pollos Donato 
YE0347 Chulumani Producción de Cerdos "Flores" 
YE0334 Chulumani Producción de Cerdos "Torrez" 
YE0283 Alto Beni  Agropecuaria "ALBORTA" 
YE0242 Alto Beni  Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL SANTIAGO" 
YE0269 Alto Beni  Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP" 
YE0257 Alto Beni  Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El Pahuichi -"CEINAP" 
YE0264 Palos Blancos Porcino cultura - "VILLEGAS" 
YE0241 Palos Blancos Producción y Comercialización de Cerdos 
YE0274 Palos Blancos Agropecuaria "ICHUTA" 

 
Actividades destacadas de desarrollo económico incluyen la conclusión de ocho proyectos para 
ayudar a los criadores de cerdos en diferentes comunidades en los municipios de Palos Blancos, 
Alto Beni, Chulumani y Yanacachi. A través de la provisión de infraestructura, equipamiento, 
razas mejoradas de cerdos y asistencia técnica, estos proyectos crean ingresos familiares 
importantes y en algunos casos, puestos de trabajo adicionales. 
 
Además, el FCDI concluyó un proyecto que ofreció asistencia a la Planta de Procesamiento de 
Frutos Secos APAVIP en el municipio de Alto Beni. Esta planta cuenta con 77 asociados, la 
mayoría de los cuales traen los plátanos que producen para ser procesados en la planta, que 
vende el producto final orgánico, con valor agregado y certificado, en la ciudad de La Paz. 
 
2. Proyectos de Desarrollo Económico en los Yungas  
En base a la experiencia ganada de trabajar cerca de 10 años en los Yungas, ACDI/VOCA 
entiende la diversidad geográfica, social y económica que caracteriza la región. La estrategia de 
intervención del FCDI en los Yungas ha sido diseñada para reflejar esta diversidad y seguir los 
lineamientos dados por el EPB y USAID. El FCDI actualmente está trabajando en tres diferentes 
áreas de los Yungas: la Zona Tradicional, La Asunta y Alto Beni.  
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2.1. La Asunta 
Stevia: Hasta la fecha se han establecido al menos 600 mil plantines de stevia en las 
comunidades de Bolívar II y III y Santa Teresita. Durante el trimestre, los productores de estas 
comunidades realizaron de manera exitosa la tercera cosecha del 25 por ciento de las parcelas 
(los primeros que han sido plantadas). Aproximadamente 1.500 kilos de stevia fueron cosechadas 
y vendidas en los mercados locales de La Asunta y Caranavi por un precio promedio de 45 Bs. 
por kilogramo. Ambos el FCDI y los productores estaban contentos con estos rendimientos y 
ventas, cuales se esperan incrementarían en cosechas futuras.  
 
También, 25 productores de las comunidades Santa Teresita, Bolívar II y Bolívar III viajaron a 
Santa Cruz para conocer a productores de stevia locales e intercambiar experiencias. Durante 
este viaje, los productores tuvieron la oportunidad de conocer a productores similares a ellos 
mismos, empresarios privados y asociaciones. Los productores de La Asunta se quedaron muy 
contentos al ver que la forma de producción de stevia en La Asunta es muy similar a la forma de 
producción en Santa Cruz, con el mismo nivel de profesionalismo.  
 
Plátano: Durante el mes de febrero, los productores de la Asociación de Santa Lucia realizaron 
la primera cosecha de plátano. Alrededor de 120 cabezas de plátanos han  sido comercializados 
en las ferias de Puerto Rico y Cotapata por el precio satisfactorio de aproximadamente 35 Bs. por 
cabeza, o el precio estándar del mercado. Esta cosecha representa los rendimientos preliminares; 
una vez que todas las 83 hectáreas de plátano estén totalmente en producción, se espera que los 
productores cosechen más de 2000 cabezas de plátano por semana.  
 
El FCDI también acompañó a los productores de plátano en una serie de visitas a negocios en La 
Asunta, Desaguadero y la ciudad de La Paz con el objetivo de identificar mercados y 
compradores potenciales. En la ciudad de La Paz los productores visitaron el mercado de 
mayoristas del Cementerio General y los negocios de pollos populares como Pollos Copacabana 
y Pollos Cochabamba. Mientras el objetivo de las visitas era sobre todo obtener conocimientos 
acerca de las dinámicas y exigencias del mercado, en algunos casos, los productores llegaron a 
conocer y conversar con algunos gerentes de negocios, a 
quienes se quedaron en enviar muestras. 
 
Café: Durante el mes de febrero, productores de café de las 
comunidades del Central Bolívar, Chorobamba, Miraflores e 
Incahuara traspasaron plantines de café de los viveros a 83 
hectáreas de cafetales, bajo sistemas agroforestales. En el mes 
de marzo, los productores de estas comunidades y de Villa 
Camacho continuaron con la implementación final de nuevos 
cafetales hasta la conclusión de las metas propuestas. En total, 
se ha logrado el establecimiento de 130 hectáreas de cafetales 
en el municipio de La Asunta. Además, el FCDI continúa 
asistiendo en la rehabilitación de 50 hectáreas de café 
existentes.  
 
Apicultura: Se ha finalizado la entrega de las colmenas 
restantes a los productores de Bolívar II y Bolívar IV.  En 

Un apicultor apoyado por el FCDI 
trabajando en La Asunta. 
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total, hasta el momento, 380 colmenas fueron entregadas a 65 familias en el municipio de La 
Asunta. Aproximadamente 70 por ciento de los productores de miel de Pichari, Bolívar II, III y 
IV, han concluido el programa de capacitaciones y los demás finalizarán las capacitaciones 
durante el siguiente trimestre. Además, el FCDI apoyó a los productores de las comunidades de 
Bolívar III y Villa Camacho a organizarse en nuevas asociaciones. 
 
2.2. Zona Tradicional  
Uno de los proyectos concluidos en este trimestre proporciona sistemas de drenaje para la 
infraestructura vial en el municipio de Irupana. A través de la provisión de 65 metros de las 
alcantarillas, que están siendo instaladas a lo largo de cinco tramos de caminos, este proyecto 
dará lugar a la mejora global y a lo largo a la disminución de tareas de mantenimiento de varios 
caminos en Irupana. Este proyecto fue coordinado estrechamente con Caminos Vecinales 
(CCVV) y el municipio de Irupana. Las alcantarillas ayudarán a conectar mejor a nueve 
comunidades. Las alcantarillas facilitarán el flujo del agua y por lo tanto ayudará a evitar que 
partes de los caminos existentes sean arrastrados durante la época de lluvias. Caminos estables 

son esenciales para los productores que necesitan llegar a los 
mercados regionales de manera oportuna con el fin de garantizar la 
calidad de sus productos. 
 
Dentro del marco de las actividades de promoción de amaranto se ha 
concluido la etapa de siembra y un total de 85 hectáreas de amaranto 
han sido establecidas en los municipios de Coroico e Irupana. Hasta 
la fecha un total de 193 familias participaron en este proyecto. El 
FCDI entregó alrededor de 300 ítems de herramientas a los 
productores. 
 

 
 

Durante el mes de marzo, se ha realizado la capacitación 
acerca de la elaboración de embutidos y cortes especiales 
dirigido a productores de avicultura y porcino cultura. El 
objetivo de las capacitaciones fue facilitar que los 
productores tengan la posibilidad de dar un valor agregado 
a los productos y de esa manera obtener mayores ingresos. 
Al mismo tiempo, la elaboración de embutidos puede 
ofrecer un alternativo muy valioso a los productores si por 
causa de un derrumbe en época de lluvia no pueden sacar 
el producto a tiempo a los mercados. Veinte productores 
participaron en estas capacitaciones.  
 
2.3. Alto Beni y Palos Blancos  
Seis de los diecisiete proyectos de desarrollo económico 
concluidos durante este trimestre corresponden a los 
municipios de Alto Beni y Palos Blancos. Entre estros proyectos se destaca el “Centro Ecológica 
de Investigaciones Agropecuarios el Pahuichi (CEINAP)”, un grupo que se benefició a través del 
proyecto de apoyo a las microempresas en esta región. A través de la provisión del primer grupo 
de larvas de peces (alevines), la infraestructura del criadero de peces, incluyendo los estanques 

Un productor de amaranto 
y su hijo en el municipio de 
Coroico. 

Durante la feria productiva en 
Chulumani, productores de carne de 
cerdo y de pollo muestran chorizos y 
carnes frías que aprendieron a elaborar 
durante las capacitaciones recientes. 
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de cría, las conexiones de la fuente de agua y áreas de procesamiento y la asistencia técnica, esta 
actividad contribuyó a la promoción de la producción del pescado pacú. A pesar de que criaderos 
de pacú son relativamente comunes en el departamento de Beni, este proyecto representa la 
primera iniciativa de esta naturaleza en la región de los Yungas de La Paz. 

 
Seis de las ocho marranas que han sido entregadas durante el 
año pasado como parte de proyectos de apoyo a 
microempresas con granjas de cerdos en Palos Blancos y 
Alto Beni dieron a luz. Un veterinario del FCDI ayudó a los 
productores con los nacimientos de 55 sanos crías de cerdos, 
y siguió prestando asistencia técnica en el cuidado de los 
cerdos recién nacidos. Los productores estaban contentos y 
existe una gran demanda local para sus lechones, como otros 
productores han visto que la raza mejorada de cerdos criados 
por los productores apoyados por FCDI son más sanos y 
producen carne de mejor calidad. 
 

II.2 Actividades Transversales  

Asistencia Técnica de Voluntarios Especialistas 
El programa de asistencia técnica de voluntarios expertos apoya el objetivo principal del FCDI 
de ayudar a establecer económicas diversificadas y sostenibles en las regiones productoras de 
coca en Bolivia. Con la experiencia de consultores internacionales, el programa constituye una 
importante vía mediante la cual el FCDI puede ofrecer a sus clientes asistencia técnica 
especializada que no está disponible localmente. Consultores voluntarios del FCDI brindan 
productores asistencia a demanda en diferentes áreas. En la agricultura, esto incluye la asistencia 
en la producción, manejo poscosecha, procesamiento con valor agregado y comercialización. 
Además de proporcionar apoyo técnico en la agricultura, los consultores voluntarios prestan 
asistencia importante en el fortalecimiento institucional, así como en el desarrollo de los sectores 
de la economía de Bolivia que han demostrado un alto potencial de crecimiento dentro de las 
regiones de intervención del FCDI. 
 
Durante el periodo a reportar, se concluyó una asignación voluntaria en la producción de lilium. 
Además, el FCDI logró reclutar un voluntario experto en salud de ganado. Se continuó con el 
reclutamiento para una asignación de asistencia técnica en sistemas agroforestales.  
 
Consultoría Voluntaria Concluido  
 
Asistencia Técnica en Producción de Lilium  
El municipio de Yanacachi tradicionalmente ha 
producido flores para mercados locales e 
internacionales, con la mayoría de los residentes en 
la zona trabajando en la floricultura. 
Lastimosamente, la industria de las flores se ha 
estancado en años recientes debido a los bajos 
rendimientos, variedades que no se ajusten a la 
demanda del mercado, las enfermedades, plagas y 

Un veterinario del FCDI asistió al 
parto de estos lechones recién 
nacidos en Palos Blancos. 

Experta en producción de flores de lilium 
Judith Freeman, a la derecha, con 
productores de flores.   
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bajos precios. A pesar de los problemas de producción, una serie de estudios de mercado revelan 
demanda local insatisfecha, así como oportunidades para la exportación de flores de lilium. Estos 
estudios resultaron en que el FCDI identificó la renovación y mejora de la producción de flores 
como una oportunidad para el desarrollo económico de Yanacachi.  
 
El FCDI  se asoció con la Fundación Taquesi, dado el potencial para mejorar la floricultura en la 
zona de Yanacachi,  para ejecutar el proyecto "Generación de ventas y el empleo a través de la 
producción de flores en el Municipio de Yanacachi". El proyecto apoya a aproximadamente 120 
productores de flores de seis comunidades a través de introducción de nuevos conocimientos y 
tecnologías, además de la diversificación de productos en toda la cadena de valor. Uno de los 
principales objetivos del proyecto ha sido mejorar la producción de variedades asiáticas e 
orientales, por lo que estas variedades de lilium revelan oportunidades económicas más 
prometedoras en los mercados nacionales e internacionales. 
  
Las flores de lilium fueron introducidas en el área de producción en pequeña escala hace unos 
tres años. A pesar de un importante nivel de compromiso los productores locales tienen poca 
experiencia con la especie. Esta falta de experiencia ha resultado en deficiencias en las áreas de 
producción de bulbos y control de enfermedades. A la luz de estos problemas, la Fundación 
Taquesi y los productores participando en el proyecto solicitaron asistencia de un consultor 
voluntario con experiencia en la producción de bulbos de lilium y en la gestión general de las 
parcelas de lilium.  
 
Judith Freeman, la consultora voluntaria reclutada para este trabajo, pasó tres semanas en el 
campo llevando a cabo un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) 
de la producción de lilium en la zona de Yanacachi. La Sra. Freeman permaneció durante este 
tiempo trabajando con los productores en la mejora 
de la gestión de las parcelas con el objetivo general 
de mejorar las técnicas de propagación, así como el 
tamaño y calidad de los bulbos de lilium más 
adecuados para el mercado local de flores frescas de 
corte. La Sra. Freeman también identificó las 
especies de lilium que son los menos susceptibles a 
los patógenos locales, así como las que se produzcan 
mejor en el clima caliente e húmedo de los Yungas.  
 
Para concluir su tarea, la consultora voluntaria ofreció 
talleres en seis comunidades diferentes donde trató las principales recomendaciones acerca de la 
escala apropiada y la hibridación de lilium. Los productores de flores que participaron en los 
talleres fueron en su mayoría los que forman parte de la Fundación Taquesi  y de la Asociación 
Integral de Floricultores de Yanacachi (AIFY). Los participantes se quedaron con una mejor 
comprensión de cómo cuidar a sus flores de lilium y de cómo garantizar que vuelven en 
abundancia año tras año. Ahora los productores también tienen los conocimientos técnicos 
adecuados para utilizar la técnica de propagación de sus bulbos de lilium. El FCDI espera que en 
el futuro, esto garantice que los productores de lilium de AIFY ya no tienen que comprar bulbos 
de lilium en el extranjero, y que serán capaces de adoptar la estrategia más rentable de obtener 
nuevos bulbos madres de lilium dentro de sus propias parcelas. Como parte de las actividades 

La señora  Freeman con los productores de 
lilium de AIFY que asistieron a un taller que 
ella dirigió en Yanacachi. 
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estándar de seguimiento, el FCDI llevará a cabo una revisión de cómo los clientes de la 
asignación sean capaces de poner en práctica las recomendaciones de la consultora voluntaria. 
Esta actividad de seguimiento se realizará aproximadamente tres meses después de la conclusión 
de la asignación.  
 
Consultoría Voluntaria Pendiente 
 
Asistencia técnica en Salud de Ganado Lechero y Ganado de Carne 
La producción agrícola en la región de Alto Beni de La Paz está bien diversificada. La 
producción incluye el cacao, cítricos, café, plátano, arroz y yuca, así como avicultura, ganado y 
ovejas. Las actividades en el mercado de los productores de ganado lechero implican satisfacer la 
gran demanda de queso, así como la demanda de leche fresca, yogurt y leche saborizada para las 
plantas procesadoras de leche. Los ganaderos lecheros y de carne vacuno de Alto Beni han 
identificado muchos problemas que afectan negativamente a su potencial productivo. Éstos 
incluyen deficiencias en la alimentación del ganado, la mala gestión de los ciclos productivos, la 
salud e otros problemas con la administración del rebaño en general. Los productores consideran 
que los problemas de salud son el factor principal que impide aumentar la productividad.  
 
Para ayudar a desarrollar una estrategia de salud para la prevención y tratamiento de 
enfermedades en el ganado de carne y leche, el FCDI  pidió y consiguió la asistencia técnica del 
Dr. Daniel Miller, un consultor voluntario con experiencia en la medicina veterinaria y 
experiencia probada en la prestación de asistencia a los ganaderos de carne y lecheros bolivianos 
de pequeña escala durante consultorías previas implementadas a través del Fondo Comunitario 
de Desarrollo Alternativo de Los Yungas (FCDA) y el proyecto Vo-Agro. Desde las visitas 
anteriores del Dr. Miller, el FCDI ha proveído a varios productores en los municipios de Palos 
Blancos y Alto Beni de una raza mejorada de ganado, específicamente escogido para que pueda 
ser utilizado tanto para producción de leche y de carne. Desafortunadamente, la mayoría de los 
veterinarios locales no están habituados con este ganado. El Dr. Miller pasará aproximadamente 
tres semanas en el campo trabajando en estrecha colaboración con los productores de carne y 
lácteos de Alto Beni. El principal objetivo de esta asignación es formar a los productores de la 
zona ganadera en la prevención y control de enfermedades, así como en unas prácticas adecuadas 
de manejo del ganado. El resultado esperado es una mejora en el volumen y la calidad de 
productos lácteos y cárnicos producidos por los ganaderos de Alto Beni.  
 

II.3 Monitoreo y Evaluación de Desempeño (M&E) 

El equipo de monitoreo y evaluación del FCDI realizó visitas de campo a los proyectos 
concluidos durante este trimestre. Se realizó un total de 35 visitas de campo, la mayoría de ellas 
relacionada con la cartera de desarrollo comunitario. Al mismo tiempo, se continuó trabajando 
en el componente final de la evaluación intermedia del FCDI, que se presentará durante el 
próximo período. El propósito de esta evaluación externa es determinar el impacto del FCDI en 
la calidad de vida de los miembros de las comunidades en las zonas de trabajo del FCDI y 
determinar hasta qué punto el FCDI ha contribuido a la significativa reducción de la pobreza 
estructural documenta en el estudio NBI más reciente. 
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II.4 Medioambiente  

El personal ambiental del FCDI continuó la preparación y presentación de fichas y estudios 
ambientales a la Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DRNMA) 
de la Prefectura del Departamento de La Paz. El FCDI  trabajó en los trámites de licencias 
ambientales para los proyectos mencionados en el siguiente cuadro:   
 

Tipo de Proyecto 
Comunidad – 
Municipio 

Ficha 
Ambiental Categoría 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Licencia 
Ambiental 

 
Sistema de Agua 
Potable   

Milluguaya - Coripata X 3 X X 

Puente Colgante 
Vehicular 

San Gabriel – La 
Asunta 

X 3 
 
X 

En trámite 

Alcantarillado El Paraíso – Irupana X En trámite 
 
En trámite 

 
En trámite 
 

 
Un proyecto de desarrollo económico, la “Granja Avícola Daniel”, obtuvo su registro Ambiental 
Industrial (RAI) y licencias ambientales. El equipo de medio ambiente visitó varios proyectos de 
desarrollo económico con el fin de dar seguimiento a las actividades de mitigación ambiental 
establecidas en el marco de sus proyectos. Estos procedimientos son importantes para reducir el 
impacto ambiental de las distintas actividades comerciales con el apoyo del FCDI.  
 
Como parte de sus actividades de seguimiento, el equipo de medio ambiente llevó a cabo un 
taller para los 19 proyectos de desarrollo económico que han sido concluidos durante el trimestre 
en el municipio de Yanacachi. El objetivo de este taller fue revisar y reforzar las medidas y 
procedimientos realizados por los productores y el FCDI para proteger el medio ambiente 
durante los proyectos y los que deben llevarse a cabo durante el funcionamiento de cada 
actividad económica. Durante el taller, el personal del FCDI entregó las copias originales de los 
RAIs  aprobados y licencias ambientales a los dueños de las empresas. La mayoría de los 
productores participantes son los propietarios de las granjas avícolas.  
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III RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y comunitario. 
Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y consecuentemente, brindan al 
VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo sostenible en los Yungas y 
anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla resume las metas del FCDI por 
pilar programático: 
 
Cuadro 9. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales1 

Indicador Unidad 
Objetivos 
(Aumento Anual) Total 

LOP 
05 -06 07 08 09 10 

Indicadores Generales 

SO 
1.1 

Porcentaje de la población que se 
encuentra debajo de la línea de 
pobreza medido por el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) 

Porcentaje 
YLP 

70%*  65%   60% 

Porcentaje 
TC 

75%*  70%   65% 

SO 
1.2 

Número total de familias (y sus 
comunidades) con mayor acceso a 
bienes, servicios y empleos 
públicos. 

Familias 3,499 15,204 7,229 4,154 1,868 31,954 

* Los porcentajes para el’05 y ’06 son números de referencia de línea de base 

Desarrollo Comunitario 

IR 
1.1 

Número de infraestructuras 
sociales y obras relacionadas 
completadas 

Infraestructu
ras 

14 23 201 140 75 453 

Desarrollo Económico 

IR 
2.1 

Ventas incrementales de iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI $US (Miles) 0 0 902 2,580 609 4,091 

IR 
2.2 

Número de nuevos empleos legales 
equivalentes directamente 
atribuibles a todas las iniciativas 
apoyadas por el FCDI 

Empleos 
equivalentes 

40 94 1,550 1,275 513 3,472 

IR 
2.3 

Número de hectáreas de cultivos 
agrícolas legales que han sido 
desarrollados o ampliados con 
apoyo del FCDI. 

Hectáreas 0 0 175 1,251 160 1,586 

Indicadores Transversales 

CC 
1.1 

Número de otros capacitados 
completando por otro tipo de 
capacitación 

Capacitados 2,582 21,514 9,249 3,488 845 37,678 

CC 
1.2 

Porcentaje de contraparte por 
componente % 

CD 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

ED 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

CC 
1.3 

Porcentaje de iniciativas de sub-
donación relevantes que siguen 
“funcionando bien” un año después 
de su finalización 

Sub – 
donaciones 

n/a 95% 95% 95% 95% 95% 

93                                                 
1 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación 15 
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para establecer 
una economía sostenible en las áreas asociadas y productoras de coca, atendiendo a las 
necesidades básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y 
económicas a través de la implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a 
través de metodologías participativas. Este principal objetivo responde al Resultado Intermedio 
(IR) 5.3 de USAID/Bolivia: 
 

Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico 
de Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
Este IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas insatisfechas, y 
2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, el FCDI no estará 
evaluando el indicador de NBI en esta región por el momento. También, dado que el EPB planea 
realizar el censo nacional y medir el NBI en el 2011, se decidió que la siguiente medida del 
indicador de NBI puede realizarse por medio del censo nacional. Así, este indicador ahora, fue 
medido en dos oportunidades (2005 y 2009) por el FCDI durante su LOP. El número del 
indicador de familias es monitoreado trimestralmente. 
 

Cuadro 10. Resumen de los resultados logrados por indicador del FCDI al 31 de 
marzo de 2010.  

 

Indicador 

Resultados LOP 
  

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – Dic 
2007 

Ene – 
Dic 2008 

Ene – 
Dic 
2009 

Ene - 
Mar 2010 

Total a 
la fecha 

Meta Porcentaje 
de avance 

Valor NBI       52%   52% 60%   
Número de 
Familias 

3,499 15,204 7,229 4,161 565 30,658 31,954 96% 

Número de  
Infraestructuras 

14 23 201 141 36 415 453 92% 

Número de 
Capacitados 

2,582 21,514 9,249 4,049 267 37,661 37,678 99,9% 

Valor Ventas  
(000 US$)  

0 0 902 2,603 261 3,766 4,091 92% 

Empleos 
Equivalentes 

40 94 1,550 1,277 171 3,132 3,472 90% 

Número de  
Hectáreas 

0 0 175 1,256 33 1,464 1,586 92% 

  
SO 1.1 Indicador: Índice de necesidades básicas insatisfechas 
 
Este indicador fue reportado en el anterior periodo y el estudio realizado ha sido finalizado. 
 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con mayor 
acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
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Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el FCDI 
 
Cuadro 11. Objetivos y resultados del indicador de número de familias LOP (2005 – 2010) 

Número 
de 

Familias 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – Dic 
2007 

Ene – Dic 
2008 

Ene – 
Dic 
2009 

Ene – 
Dic 2010 

Total a la 
fecha 

Meta 
Porcentaje 
de avance 

TC 2,543 5,924 1,911 1,197  11,575   

YLP 956 9,280 5,318 2,964 565 19,083   

TOTAL 3,499 15,204 7,229 4,161 565 30,658 31,954 96% 

 
Cuadro 12. Objetivos y resultados del indicador de número de familias (enero – marzo 2010) 

Región 
Ene - Mar 2010 

Abr - Jun 
2010 

Meta Resultado Meta 

TC 0 - - 

Yungas 550 565 1000 

TOTAL 550 565 1000 
 
De las 565 familias reportadas, 453 corresponden a proyectos concluidos del componente de 
desarrollo comunitario, incluyendo 184 familias que han sido beneficiadas por proyectos de 
provisión de mobiliario educativo, tuberías para sistemas de agua potable y equipamiento 
médico. Las 112 familias beneficiadas a través del componente de desarrollo económico 
consisten de productores de pollo y cerdo y los 77 asociados de la planta deshidratadora de frutas 
APAVIP. El siguiente cuadro muestra la distribución de familias beneficiadas por ambos 
componentes y por municipios. 
 
Cuadro 13. Número de familias por región, municipio y cartera (enero – marzo 2010) 

REGIÓN MUNICIPIO 
CARTERA 

TOTAL Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico 

YLP 

Alto Beni   86 86 
Chulumani 47 2 49 
Coripata 193  193 
Coroico 56  56 
Irupana 22  22 
La Asunta 51 4 55 
Palos Blancos 59 3 62 
Varios YUN 25  25 
Yanacachi  17 17 

Total general 453 112 565 
 
El municipio con mayor cantidad de número de familias beneficiadas es Coripata por la 
conclusión y entrega del complejo turístico de Anacuri y la provisión de mobiliario para 7 



Informe Trimestral del FCDI 
Enero – Marzo 2010 ACDI/VOCA 

 30 

establecimientos educativos de la zona. A la fecha se ha logrado beneficiar a 30.659 familias que 
representa el 96% de la meta prevista. 

III.1 Resultado Intermedio 1 

El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo comunitario en los Yungas y el TC es fortalecido, se construye, 
amplía y/o equipa de infraestructura social y productiva. 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos concluidos 
por el FCDI. 
 
Cuadro 14. Objetivos y resultados del indicador de número de infraestructuras y proyectos relacionados LOP 
2005 - 2010 

Número de 
infraestructur
as 

Resultados  LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – 
Dic 2007 

Ene – 
Dic 2008 

Ene – 
Dic 2009 

Ene – 
Mar 
2010 

Total a 
la fecha Meta 

Porcentaje 
de avance 

TC 11 4 25 12  52     

YLP 3 19 176 129 36 363     

TOTAL 14 23 201 141 36 415 453 92% 

 
Cuadro 15. Objetivos y resultados de infraestructura complementaria y otros indicadores de proyectos (enero 
– marzo 2010) 

Región 
Ene – Mar 2010 Abr - Jun 

2010 

Meta Resultado Meta 

TC 0 0  

YLP 25 36 40 

TOTAL 25 36 40 

 
 
Los 36 proyectos relacionados con infraestructuras concluidos incluyen la construcción, 
ampliación y/o equipamiento de 10 unidades educativas, 2 centros de salud y 4 sistemas de agua 
potable, entre otros. El FCDI siguió ofreciendo asistencia técnica a los diferentes grupos y 
personas que han recibido los proyectos de infraestructura. Esta asistencia incluye la 
capacitación en el uso y mantenimiento, así como las visitas de seguimiento. 
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Cuadro 16. Número de proyectos de infraestructura completados por municipio y cartera (enero – marzo 2010) 

MUNICIPIO 

CARTERA 

Total Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico  

Alto Beni  4 4 
Chulumani 3 2 5 
Coripata 2  2 
Coroico 2  2 
Irupana 5  5 
La Asunta 5 4 9 
Palos Blancos 2 3 5 
Varios Yungas 1  1 
Yanacachi  3 3 
Total General 20 16 36 

 
En la cartera de desarrollo económico, se concluyeron 12 infraestructuras agrícolas para la 
producción de pollos, cerdos y huevos. Estas infraestructuras ofrecen a los productores "tierra 
firme" sobre la que iniciar o continuar sus negocios. En concreto, las granjas porcinas pueden 
albergar entre 20 y 40 cerdos, e incluyen áreas separadas para la matanza y la limpieza. Todas 
estas granjas han sido construidas en conformidad con las regulaciones ambientales nacionales y 
las de USAID, y todos los productores recibieron capacitación sobre el manejo adecuado de los 
residuos animales. 
 

III.2 Resultado Intermedio 2 

El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

Se promueven iniciativas económicas en los Yungas de La Paz y el Trópico de 
Cochabamba y la creación de oportunidades de empleo en estas regiones. 

 
IR 2.1  Indicador: Mayores Ventas 
 
Título del indicador de desempeño: Aumentos en ventas generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI. 
 

Unidad de Medida: Dólares Americanos x 1,000 
 
Cuadro 17. Objetivos y resultados del indicador de mayores ventas LOP 2005 - 2010 

Indicador 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – 
Dic 2007 

Ene – 
Dic 2008 

Ene – 
sep 2009 

Ene – 
Marzo 
2010 

Total a 
la fecha 

Meta 
Porcentaje 
de avance 

TC     155 1,629  1,784     

YLP     747 974 261 1,721     

TOTAL 0 0 902 2,603 261 3,505 4,090 92% 
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La mayoría de las ventas registradas en este trimestre corresponden a flores de lilium producidos 
con el apoyo de la Fundación Taquesi en el municipio de Yanacachi. Durante el ciclo de cosecha 
2008-2009, los 120 productores de flores apoyados por el FCDI producieron más de 182.000 
tallos de flores y reportaron un total de US$ 221.800 en ventas. Estos productores de flores de 
Yanacachi, de los cuales la mayoría son mujeres, venden sus flores a varias tiendas de flores en 
la ciudad de La Paz. Además, un total de US$ 39.200 en ventas ha sido registrado por 
microempresas incluyendo talleres de carpintería, producción de jugos y las panaderías en el 
municipio de La Asunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 18. Objetivos y resultados del indicador  ventas incrementales (enero – marzo 2010) 

Región 
Ene – Mar 2010 

Abr – Jun 
2010 

Meta Resultado Meta 

TC 0   

YLP 255 261 293 

TOTAL 255 261 293 

 
 
IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
 
Cuadro 19. Objetivos y resultados del indicador de empleos equivalentes LOP 2005 - 2010 

Región 

Resultados  
 LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – Dic 
2007 

Ene – Dic 
2008 

Ene – Dic 
2009 

Ene – 
Mar 2010 Total a la fecha Meta 

Porcentaj
e de 
avance 

TC 25 12 84 500  621     

YLP 15 82 1,466 777 171 2,511     

TOTAL 40 94 1,550 1,277 171 3,132 3,472 90% 

Productores de flores en la feria productiva de 
Chulumani 
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Cuadro 20. Objetivos y resultados del Indicador de Empleo Equivalente (enero – marzo 2010)1 

Región 
Ene – Mar 2010 

Abr - Jun 
2010 

Meta Resultado Meta 

TC 0   

YLP 168 171 250 

TOTAL 168 171 250 
1 En base a la recomendación de la auditoria del RIG, el indicador de empleo equivalente ha sido re-evaluado 
meticulosamente. Las cifras presentadas en la tabla reflejan esta re-evaluación. 

 
Ciento setenta y uno puestos de trabajo equivalentes se crearon en los Yungas de La Paz. El 
municipio con más puestos de trabajo creados es Coripata, debido a los días de trabajo generados 
por la construcción del Centro Turístico y Recreativo de Anacurí. También en gran parte debido 
al mismo proyecto, la mayoría de los puestos de trabajo creados cayó dentro de la cartera de 
desarrollo comunitario. 
 

Cuadro 21. Empleo Equivalente por cartera y sub-cartera de proyectos (enero – marzo 2010)1 

CARTERA SUB CARTERA YLP 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 1 
Educación 66 
Fortalecimiento 
Institucional 

0 

Infraestructura 
comunitaria 

41 

Medio Ambiente 0 

Salud 0 

Total Desarrollo Comunitario 108 

 
Pecuario 32 
Transformación 31 

Total Desarrollo Económico 63 
Total general 171 

 
Cuadro 22. Número de empleos equivalentes creados por proyectos del FCDI, por región, 

municipio y cartera (enero – marzo 2010) 
 

MUNICIPIO 

CARTERA 

Total general Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico 

Alto Beni  0 36 36 

Chulumani 7 2 9 

Coripata 53 0 53 

Coroico 16 0 16 

Irupana 8 9 4 
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MUNICIPIO CARTERA Total general 

La Asunta 11 5 32 

Palos Blancos 14 3 19 

Yanacachi 0 17 3 

 
Total General 
 

108 63 171 

 
 
IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo planes 
de manejo forestal objetivos de programas del DAI. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
Cuadro 23. Objetivos y resultados del indicador de hectáreas de cultivos LOP 2005 - 2010 
 

Indicador 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – 
Dic 2007 

Ene – 
Dic 2008 

Ene – 
Dic 2009 

Ene – 
Mar 

Total a la 
fecha 

Meta Porcentaje 
de avance 

TC     175 1,225  1,400     

YLP       31 33 64     

TOTAL 0 0 175 1,256 33 1,464 1,586 92% 
 

El equipo del FCDI verificó que 33 hectáreas de plátano han sido plantadas en la comunidad de 
Santa Lucía en el municipio de La Asunta. La verificación de hectáreas establecidas requiere la 
determinación que las plantas presentan una densidad estándar y que tengan un nivel de 
crecimiento suficiente para garantizar la producción futura. Las hectáreas verificadas durante  
este trimestre representan el primero de un total de 85 hectáreas de plátano que se han 
implementado. Durante el próximo período el FCDI espera verificar e informar acerca de las 
restantes 52 hectáreas de plátano. 
 
Cuadro 24. Objetivos y resultados del indicador: hectáreas de cultivos legales (enero – marzo 2010) 

Región 
Ene – Marzo 2010 

Abr - Jun 
2010 

Meta Resultado Meta 

TC 0 0 0 

YLP 25 33 80 

TOTAL 25 33 80 
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III.3  Indicadores Transversales 

El FCDI implementa proyectos cuyos resultados contribuyen a ambos IRs. Estos resultados son 
informados a través de tres indicadores transversales: 1) número de capacitados; 2) contraparte, y 
3) proyectos que están “funcionando bien” después de un año. 
 
CC 1.1  Indicador: Capacitados 
 
Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco de la 
actividad del FCDI. 
 

Unidad de Medida: Número de capacitados. 
 
Cuadro 25. Objetivos y resultados del indicador de capacitados LOP (2005 – 2010) 
 

Numero de 
Capacitados 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
Dic 06 

Ene – 
Dic 2007 

Ene – 
Dic 
2008 

Ene – 
Dic 

2009 

Ene – 
Mar 
2010 

Total a la 
fecha Meta 

Porcentaje 
de avance 

TOTAL 2,582 21,514 9,249 4,049 267 37,661 37,678 99.99% 

 
Cuadro 26. Objetivos y resultados del indicador de capacitados (enero – marzo 2010) 

Región 
Ene – Mar 2010 

Ene - Mar 
2010 

Meta Resultado Meta 

TOTAL 250 267 430 

 
Todos los proyectos de desarrollo comunitario del FCDI incluyen un componente de 
capacitación en que los beneficiarios aprenden a sostener, administrar y manejar la 
infraestructura, servicios y / o equipos que hayan adquirido en el marco del programa. Los 
diferentes tipos de formación ofrecidos incluyen el manejo y mantenimiento, salud y prácticas de 
higiene, contabilidad básica, así como capacidad administrativa. Bajo los mismos principios, la 
se ofrece capacitaciones en los proyectos de desarrollo económico en las áreas de producción y 
gestión empresarial. Además, la cartera de proyectos del FCDI también incluye una serie de sub- 
donaciones donde la capacitación y / o actividades de fortalecimiento institucional no es sólo un 
componente complementario, pero el enfoque del proyecto. 
 
El FCDI tuvo 267 capacitados en este trimestre. El mayor número de capacitados dentro de la 
cartera de desarrollo comunitario eran miembros de las juntas escolares que participaron en 
talleres sobre el mantenimiento del mobiliario escolar entregado. También dentro de esta cartera, 
50 personas de Coroico y Coripata fueron capacitados en la preservación ecológica de la cuenca 
a del cerro Uchumachi. 
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Cuadro 27. Numero de capacitados por región, municipio y componente (enero – marzo 2010) 
 

Cartera Sub -Cartera Yungas 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 4 

Educación 73 

Infraestructura 
Comunitaria 

9 

Medio Ambiente 50 

Salud 4 

Total Desarrollo Comunitario 140 

Desarrollo 
Económico  

Agropecuario 
  

54 

Transformación 
  

73 

Total Desarrollo Económico 127 

Total general  267 

 
 
CC 1.2 por ciento de contraparte  por componente 
 
Título del indicador de resultados: Porcentaje de contraparte  por componente 
 
Unidad de Medida: Porcentaje. 
 
Este trimestre la sede de ACDI/ VOCA en  Washington oficialmente registró a los contrapartes 
pendientes obtenidos hasta diciembre 2009. Esta acción proporciona los datos necesarios para 
que el FCDI informe sobre este indicador anual. El importe total registrado hasta la fecha es US$ 
2.365.006 el FCDI. Esta cantidad incluye contrapartes en efectivo y en especie de los municipios 
así como de las comunidades. También contempla el tiempo de los consultores voluntarios 
expertos para quienes ACDI/VOCA maneja una tarifa diaria pre-aprobada. 
 
El FCDI seguirá exigiendo contraparte, la registrará de manera trimestral y la reportará 
anualmente según lo establecido en el  CA. La contraparte es una parte esencial del proceso de 
desarrollo porque fomenta la sostenibilidad a través del fortalecimiento del sentido de propiedad 
de los beneficiarios del proyecto. Además, mediante las contrapartes se extienden los recursos, 
asegurando que proyectos importantes, tales como los sistemas de agua potable, escuelas, centros 
de salud, etcétera, llegan al máximo número de familias posible. 
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IV. MIRANDO HACIA ATRAS – UN TRIMESTRE EN REVISIÓN 
 
Información contextual  
 

• La mayoría de los alcaldes de los municipios de los Yungas renunciaron durante el mes 
de diciembre para poder participar nuevamente en las elecciones municipales en el mes 
de abril. Desde enero hasta mayo asumieron alcaldes interinos. Durante el último 
trimestre, los gobiernos municipales han estado enfocados en el cierre administrativo de 
su gestión. Los alcaldes electos asumirán sus posiciones a partir del mes de junio. La 
coordinación del FCDI con los gobiernos municipales se ha visto afectada.  

• Una época de lluvia extremadamente fuerte ha causado retrasos en la implementación de 
proyectos durante el trimestre enero – marzo, especialmente en varias comunidades 
aisladas en el municipio de La Asunta y en la Zona Tradicional. Sin embargo, como la 
época de lluvia ha sido considerado dentro del plan de implementación  del FCDI, la 
mayoría de los proyectos no han sido afectado seriamente.  

 
Las siguientes actividades estaban planificadas para este trimestre: 
 

• Empezar a trabajar en la campaña de prevención de Leishmaniasis en Palos Blancos.  
 

Se empezó con los preparativos del material educativo que será utilizado durante la campaña. 
También se realizaron reuniones de coordinación con el proyecto Gestión y Calidad en Salud, el 
programa nacional de Leishmaniasis y el proyecto OSCAR.  
 

• Desarrollar una estrategia de manejo forestal para la Zona Tradicional.  
 
Las actividades iniciales se realizaron dentro del cronograma establecido, incluyendo reuniones 
con diferentes actores locales en varios municipios de la Zona Tradicional. Debido a que este 
proyecto depende de un alto nivel de participación de los gobiernos municipales, diversas 
actividades han sido reprogramados para que los nuevos funcionarios municipales puedan 
participar.  
 

• Empezar la construcción del Relleno Sanitario de Coroico  
 
El proyecto empezó durante el mes de marzo con una visita de comunarios de San Joaquín a los 
rellenos sanitarios de La Paz. Paralelamente empezaron las sesiones de capacitaciones y el FCDI 
emitió la orden de proceder a la empresa constructora encargada de la construcción del relleno 
sanitario. Debido a las fuertes lluvias durante marzo, la construcción aún no había comenzado a 
finales del trimestre, pero se espera que comience durante el próximo trimestre. 
 

• Finalizar el bloque de dormitorios de los estudiantes de la UAC-CP. 
 
La construcción del bloque de dormitorios ha sido finalizada según al final de este trimestre. Sin 
embargo, se necesitó contratar otra empresa constructora para finalizar la implementación del 
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piso de cerámica.  Esta última tarea, así como la entrega del edificio se llevará a cabo durante los 
próximos trimestres. 
 

• Crear una serie de manuales productivas para producir café, stevia, y la producción de 
plátano y la apicultura en base de la metodología de Escuelas de Campo. 

 
Los primeros borradores de los manuales de las Escuelas de Campo están listos para edición y 
revisión y se estima que los manuales serán distribuidos entre los productores durante el 
siguiente trimestre.  
 
Los siguientes proyectos y actividades se concluyeron según planificado:  
 

• La conclusión de varios proyectos de alto impacto de agua potable, infraestructura vial, 
salud y educación en seis municipios de los Yungas.  

• Las viviendas de maestros en Central Bolívar, en el municipio de La Asunta. 
• La construcción del Complejo Turístico Deportivo en la comunidad de Anacuri en el 

municipio de Coripata. 
• Trasplante de todas las plantines de café a parcelas en La Asunta y el inicio del Censo 

Cafetalera en el mismo municipio.  
• Implementar 30 parcelas de stevia con calidad de exportación y comenzar la primera 

cosecha en La Asunta. 



Informe Trimestral del FCDI 
Enero – Marzo 2010 ACDI/VOCA 

 39 

V. MIRANDO HACIA EL FUTURO  
 
Las siguientes actividades están previstas para el próximo trimestre: 
 

• Concluir  el diseño de sistemas de agua potable en las comunidades de Santiago Grande y 
San Joaquín en el municipio de Coroico. 

• Comenzar la construcción de 15 viviendas para maestros en la comunidad La Cascada, 
Palos Blancos.  

• Comenzar la construcción del puente peatonal en San Gabriel, La Asunta. 
• Comenzar la construcción de 21 parques infantiles públicos en diferentes comunidades en 

todo los Yungas.  
• Construir los muros preventivos a lo largo del río Chajro en el municipio de Yanacachi.  
• Iniciar la construcción/ ampliación de sistemas de agua potable en San Cristóbal, 

Batallas, San Pedro, Villa El Carmen y A Tupiza, todos en el municipio de Palos 
Blancos.  

• Llevar a cabo campañas de salud dental, la prevención de la leishmaniasis y la 
prevención y detección del cáncer de cuello uterino.  

• Empezar a trabajar en el proyecto del fortalecimiento institucional y el equipamiento  
para varios CETHAs en diferentes municipios de  los Yungas. 

• Como parte de las actividades de la Escuela de Campo, realizar una práctica de cosecha y 
las actividades post- cosecha con un grupo de productores de café de diferentes 
comunidades de La Asunta. 

• Ayudar a los productores para llevar a cabo la primera cosecha de amaranto en la Zona 
Tradicional.  

• Acelerar los cierres administrativos de todos los proyectos concluidos.  
• Empezar a trabajar en el proyecto de modernización de la red meteorológica de los 

Yungas a través de un diagnóstico del área de trabajo.  
• Concluir aproximadamente 70 proyectos actualmente en fase de ejecución. 
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ANEXO I. Historias de éxito 
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ANEXO I. Historias de éxito  
 
Con una pequeña ayuda, un criador de cerdos saborea el éxito  
 
Sentado cómodamente entre las diferentes palmeras y árboles de cítricos que están esparcidos 
por el terreno que ha sido dejado a Juan Torrez por sus padres afro-bolivianos, Yungeños de 
nacimiento, resulta muy difícil creer que a sólo unos 25 metros de distancia se encuentra un 
pequeño galpón lleno de cerdos. La brisa suave, el fondo de canto de los pájaros y el sol de la 
tarde son suficientes para hacer que uno no desea nada más que tumbarse en el pasto y mirar las 
nubes.  
 

Cuando alguien mira dentro del establo de cerdos, 
directamente se nota porque su existencia fue difícil de 
detectar momentos atrás: los quince cerdos y sus puestos 
son impresionantemente limpios y ordenados. A nuestra 
llegada, el mayor del grupo empieza a resoplar 
violentamente, pero calla cuando el Sr. Torrez le ofrece 
un saludo animado y algunos rasguños tras las orejas.  
 
Nuevamente en el patio, junto a la casa de adobe 

construida por sus padres donde él vive en la actualidad, 
Juan Torrez explica, "yo había estado interesado en tener 

una granja de cerdos hace ya varios años." Después de explorar la idea, él construyó el establo y 
comenzó la crianza de cerdos. Sin embargo, dado que carecía de experiencia en la cría de 
animales, rara vez era capaz de obtener una ganancia sustancial. Justamente ahí es donde la 
asistencia técnica ofrecida por el Fondo de Desarrollo Comunitario Integrado (FCDI) marcó la 
diferencia. El FCDI es un proyecto liderado por el Estado Plurinacional de Bolivia a través del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), financiado por USAID/Bolivia e 
implementado por ACDI/VOCA. A través de un proyecto de apoyo a microempresas, el FCDI 
brindó al señor Torrez asistencia técnica especializada y capacitación en la crianza de cerdos, 
como también capacitaciones básicas de administración de empresas. Paralelamente a las 
capacitaciones, el señor Torrez recibió co-financiamiento para el equipamiento y materiales. 
Como en todos los proyectos de apoyo a microempresas implementadas por el FCDI, el Sr. 
Torrez debe pagar una contraparte en efectivo por el valor aproximado de 35 por ciento del costo 
total del proyecto. El proyecto del señor Torrez consistió en cerdos, congelador, equipo básico, 
ropa de trabajo, y asistencia técnica.  
 
“Ahora hace dos años estoy trabajando [con el FCDI],” cuenta Mr. Torrez. “Doy gracias porque 
tengo para poder sustentar a mi familia, para poder mandar algo a mis hijos que están estudiando 
afuera.” 
 
Los objetivos del Sr. Torrez de mejorar la producción y los volúmenes de ventas han sido 
definitivamente logrados. Gracias en gran parte al duro trabajo del Sr. Torrez y su espíritu 
emprendedor, combinado con el conocimiento obtenido de los agrónomos del FCDI, él es ahora 
el criador de cerdos que obtiene el rendimiento más alto en cinco comunidades. Cada mes, el Sr. 

Juan Torrez con su cerdo favorito. 
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Torrez vende la carne de aproximadamente dos cerdos en los mercados locales por alrededor de 
22 bolivianos (US$ 3,11) por kilo, generando aproximadamente 3,000 Bs. como ventas 
mensuales. La población local de los municipios de Coripata, Coroico y Chulumani está 
dispuesta a comprar carne de cerdo del Sr. Torrez, ya que esta carne popular tradicionalmente ha 
llegado a la región de los Yungas desde Cochabamba o Santa Cruz.  
 
Pero el Sr. Torrez, secretario general de su comunidad natal, Dorado Chico, y un líder de la 
comunidad dedicada a preservar y promover la cultura e historia afro-boliviana, no es de los que 
dejan su negocio tal como está. Junto a sus dos hijos, ha previsto la generación de empleos a 
partir de un restaurante de fin de semana en su hermoso terreno.  
 
El Sr. Torrez comenta: "Mi hijo va a llegar en 
junio. El ya es ingeniero comercial, entonces ha 
pasado todos los cursos que son relacionados a la 
crianza de animales, alimentación de animales, 
contabilidad. Entonces una vez que llegue él, 
vamos a agrandar esto.” A través de un programa 
del VCDI para promover el desarrollo en los 
Yungas a través de becas a jóvenes de los 
Yungas, el hijo del señor Torrez, Juan Alberto, 
recibió una beca para estudiar administración de 
empresas en Colombia. Como parte del acuerdo 
de la beca, Juan Alberto se ha comprometido a 
volver a trabajar en los Yungas una vez que 
termine sus estudios.  
 
Juan Alberto y el señor Torrez planifican trabajar en un modelo de negocio desarrollado por la 
hija del Sr. Torrez, Beatriz, quien actualmente se encuentra cursando estudios en marketing en 
Panamá a través de una beca patrocinada por Masterline, una empresa de importación-
exportación. El modelo de negocio, titulado “Chicharroneria San Benito,” ganó el primer premio 
en un concurso patrocinado por la Universidad Real de La Paz. "“Mi hija presentó un proyecto, 
un plan de negocio. La idea es generar ingresos familiares y generar trabajo para la gente- eso es 
que les gustó mucho a los catedráticos. Vamos a hacer eso los fines de semana, para que la gente 
venga, se divierte un poquito, se sirve un buen plato. Lo bueno es que tenemos la materia prima, 
que es la carne. Si vendemos platos de un cerdo por semana, seria biensísimo y, seguimos 
vendiendo la carne como siempre también.” 
 
Juan Torrez es, sin necesidad de explicarlo más, uno de los productores modelos del FCDI. Un 
hombre que es más feliz trabajando con su familia, ayudando a su comunidad, con un poco de 
apoyo financiero y técnico, hizo su pequeño negocio exitoso y sostenible. Y en sus ojos, él 
solamente está comenzando. 
  
Como parte de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y diversificar la economía, el FCDI 
implementa actividades de desarrollo comunitario y de desarrollo económico. Hasta la fecha, el 
FCDI ha apoyado a doce granjas de cerdos en los Yungas de La Paz. En promedio, estas granjas 
generan más de US$ 7,000 en ventas anuales. 

Sr. Torrez revisa una de las marranas de 
raza mejorada que recibió durante su 
proyecto con el FCDI. 
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Doña Salomé, una mujer emprendedora 
 

Cuando Salomé Hilario llegó a Palos Blancos en 2003, tenía solamente 50 bolivianos en su 
bolsillo. Siete años después, ella es la dueña de una tienda de comida rápida, “Snack Doña 
Salomé,” en el pueblo de Sapecho en el municipio de Palos Blancos. Doña Salomé, como es 
conocida en Sapecho, participó en proyectos de ayuda a microempresas que forman parte del 
Fondo Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI), un proyecto liderado por el Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del Estado Plurinacional de Bolivia, financiado por 
USAID/Bolivia e implementado por ACDI/VOCA. Doña Salomé cuenta como llegó a Sapecho 
desde la ciudad de La Paz y como el FCDI le ha apoyado a desenvolverse como la 
microempresaria exitosa que es hoy en día. 
 

“En el 2003, he llegado a Sapecho. Mi esposo ha venido a 
trabajar y yo he venido después y me he quedado aquí, me 
gusta el lugar.  
 
Un poquito mi esposo estaba mal, no nos alcanzaba para la 
familia, yo tenía que hacer algo. Pensé, “¿qué puedo hacer?” 
Y me he alquilado un kiosquito. Empecé con preparación de 
jugos. Una licuadora me compré y con eso he empezado, de 
ahí ya había mucha demanda. 
 
Después, con mi hermano hice el proyecto con el FCDI. 
Teníamos que poner contraparte, y así me dieron la licuadora 
para jugos, para preparar hamburguesas la cocina, su 
garrafa y ollas para hacer hervir la leche, el freezer, estante, 
mesa, silla. 
 
Ahora después que tenía los equipos no sabía dónde dejarlo, 
también ya no tenía ese kiosco, estuve en la calle. ¿Ahora que 
hago? Le he rogado al Ingeniero, ¿porque no puede hacer una 
construccioncita? Ya me he comprado un lotecito, ya me 

aceptaron, ahora estoy bien. En un segundo fase el FCDI aportó con la construcción, el letrero, 
instalación eléctrica, plomería, ¡todo! Y claro, pagué una contraparte también.  
 
Pensaba volver a La Paz, pero cuando tenía equipos así…, ahora no pues…, “me toca 
trabajar,” he dicho y  como ya me he acostumbrado a vender, me gustó y ya me estaba yendo 
bien y ya- “me dedicaré a eso nomás!” he dicho. 
 
Me gusta estar con la gente, conversar, estoy más alegre cuando viene gente. Toda clase de 
gente conozco y me orientan también ellos. “¿Alguito más falta?” les digo. Y siempre está lleno, 
siempre a este lugar les gusta venir, es el único lugar en este pueblo. Yo misma me preparo las 
hamburguesas. Es que he pasado un curso. Mediante los ingenieros, me he informado.  
 
Yo no me voy a quedar así nomás. Estoy ampliando. Ese cuarto allá más voy a abrir, estoy 
comprando mesas y sillas. 

Doña Salomé, famosa por sus 
hamburguesas y jugos, delante de 
su ‘snack’ en Sapecho, Palos 
Blancos.  
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El FCDI aporta a más de 35 microempresas en el municipio de Palos Blancos y más de 170 en 
total en los Yungas de La Paz.  
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Centro de Capacitaciones y Albergue Campesino de Huaycuni 
 
“Para empezar, quiero decir que la gente se ha encontrado muy contenta con este ambiente que 
tienen de comunidad.” Sentado en la oficina de administración, Mario Pando, un joven dirigente 
de la comunidad de Huaycuni en el municipio de Coripata, explica como los miembros de esta 
pequeña población están haciendo uso del Centro de Capacitaciones y Albergue Campesino. 
“Hay bastantes actividades juveniles, la reunión sindical, que es mensual, anual, y de 
emergencia, y se están organizando para hacer seminarios para las mamás también.” 
 

Sr. Pando cuenta que antes, el centro actual consistía 
en un solo ambiente. Por eso, la comunidad solicitó al 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) 
del Estado Plurinacional de Bolivia un proyecto para 
expandir y concluir el centro de capacitaciones y 
albergue campesino. El VCDI lidera todas las 
actividades de desarrollo integral en los Yungas de La 
Paz, incluyendo el Fondo Comunitario de Desarrollo 
Integral (FCDI), un proyecto financiado por USAID e 
implementado por ACDI/VOCA. Fue entonces que el 
proyecto de concluir la infraestructura iniciada por la 
comunidad de Huaycuni, fue asignado al FCDI. El 
centro actual, que fue entregado en Octubre de 2009, 

tiene 3 pisos amplios e incluye oficinas para el sindicato agrario, el club de madres, el club de 
deportes, administración, el secretario general de Huaycuni, además de salas de reuniones y salas 
de capacitación. Dentro de la misma infraestructura esta situado y el albergue campesino que 
consiste en dormitorios para mujeres y varones, baterías de baños y duchas. El proyecto también 
brindó mobiliario, incluyendo mesas, sillas, escritorios, estantes, catres, camas, veladores y 
roperos además de equipamiento como un televisor, un DVD y pizarrones.  
 
La comunidad de Huaycuni contribuyó al proyecto con 
una contraparte en efectivo por un lado y al mismo 
tiempo a través de la provisión de materiales locales para 
la construcción como piedra, arena, grava, y aporte en 
mano de obra de 335 jornales.  
 
Paralelamente a la construcción de la ampliada 
infraestructura, el FCDI y la comunidad elaboraron un 
Reglamento Interno de control, operación y 
mantenimiento del centro. Este reglamento actualmente 
está siendo aplicado por un administrador que fue 
nombrado por la comunidad.  El administrador y el 
portero fueron capacitados por el FCDI en la 
administración del centro y en la atención del albergue. Toda la ropa de cama se guarda en la 
oficina del administrador, y cuando viene alguien para hospedarse en el albergue, la persona se 
registra, deja su carnet de identidad y recién se entrega las sabanas y frazadas. Sr. Pando asegura, 
“Está funcionando lo que es el albergue. Llegan gente de la ciudad u otros sectores, los 

El centro de capacitaciones y albergue 
comunitario de Huaycuni. 

El encargado del centro en el área de 
alojamiento  
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hospedamos, se los cobra un poco, pero un precio económico para cubrir los servicios. Por 
ejemplo, hace algunas semanas llegó una competencia de motocicletas. Llegaron como 50 
personas y logramos hospedarles a todos y sus motos los guardamos abajo.” 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los Yungas de La Paz, el FCDI implementa 
actividades de desarrollo comunitario y económico. A través de la cartera de desarrollo 
comunitario, hasta la fecha, entre otras actividades, el FCDI ha implementado 52 infraestructuras 
comunitarias como centros de capacitaciones y/o albergues campesinos, mercados, puentes y 
plazas.   
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ANEXO II. Informe del Estado del Proyecto (Matriz) 
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ANEXO II. Informe del Estado del Proyecto (Matriz) 2 

# Código Componente Sub 
Componente Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto 

Total  

1 YC0008A Comunitario Saneamiento Yungas Alto Beni  Colonia Boopi,Sararia 
Implementación de UHFs (201 
UHFs) CONCLUIDO    458.700  

2 YE0012A Comunitario Otros Yungas Alto Beni  
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(Municipio) CONCLUIDO           557  

3 YE0012B Comunitario Otros Yungas Alto Beni  
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(FEJUVE) CONCLUIDO      10.842  

4 YR0016 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Varios 
Megaproyecto Agua Potable (Fase 
II) - Area I CONCLUIDO    447.277  

5 YE0021 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  
Km 73 - Poblacion 
Suapi 

Cont. bloque de talleres UE Martín 
Cárdenas CONCLUIDO      45.454  

6 YR0062 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Colonia Palmar Suapi 
Const. Unidad Educativa Palmar 
Suapi CONCLUIDO      52.488  

7 YR0063 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Sararia 
Construcción complejo educativo 
Sararia CONCLUIDO    169.983  

8 YR0064 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Sararia Construcción centro de salud CONCLUIDO      50.442  

9 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Alto Beni  Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO      36.023  

10 YR0066 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO      48.023  

11 YR0067 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO        2.164  

12 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Alto Beni  Central San Antonio Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO      80.731  

13 YR0075 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Colonia Belen 
Diseño: Construcción escuela y 
batería de baños CONCLUIDO           119  

14 YR0080 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO      24.700  

15 YE0081 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Caserio Nº9 Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO      52.446  

93                                                 
2 La matriz de proyectos es organizada por municipio y dentro de cada municipio, por  estado de proyecto.  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

16 YR0093 Economico 
Infraestructura 
Productiva Yungas Alto Beni  Colonia Brecha "T" Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      57.755  

17 YR0094 Economico 
Infraestructura 
Productiva Yungas Alto Beni  Colonia San Luis Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      88.428  

18 YR0095 Economico 
Infraestructura 
Productiva Yungas Alto Beni  

Colonia Nueva 
California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 29.442 

19 YR0096 Economico 
Infraestructura 
Productiva Yungas Alto Beni  Varios Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      24.723  

20 YR0097 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO      31.775  

21 YR0098 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      26.539  

22 YR0099 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Colke Alta Sistema de Agua Potable CONCLUIDO    191.302  

23 YR0100 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Central Provenir 
Diseno: Sistema de Agua Potable - 
Central Porvenir CONCLUIDO      10.750  

24 YR0108 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880  

25 YR0109 Economico Agricola Yungas Alto Beni  
Entre Rios - Playa 
Azul Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO        4.704  

26 YR0110 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Epontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO        3.234  

27 YR0111 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880  

28 YR0112 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO        7.644  

29 YR0113 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468  

30 YR0114 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO        9.408  

31 YR0115 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO        6.174  

32 YR0116 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO      11.172  

33 YR0117 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468  

34 YR0118 Economico Agricola Yungas Alto Beni  San Antonio 
Provisión Motodeshierbadoras 
(146) CONCLUIDO      42.924  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

35 YR0131 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  

Colonia 
Piquendo,Colonia 
Villa Camacho 

Implementación planta procesadora 
de frutas CONCLUIDO        3.500  

36 YC0134 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Km 73 - Suapi 
Ampliación Colegio Martín 
Cárdenas CONCLUIDO    182.403  

37 YR0143 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Varios 
Diseno: Sistema de Agua Potable 
(11 comunidades) CONCLUIDO      21.986  

38 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Alto Beni  Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO      22.491  

39 YC0152 Economico 
Fortalecimeinto 
Institucional Yungas Alto Beni  

Colonia 
Collasuyo,San 
Antonio,Sararia 

Reforzamiento al Funcionamiento 
del Modelo de Gestión y 
Productivo de los Internados de San 
Antonio, Sararia y Nueva 
Kollasuyo CONCLUIDO      17.930  

40 YE0157 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO        6.095  

41 YE0158 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Piquendo 
Producción y comercialización de 
frejol negro CONCLUIDO        8.929  

42 YE0231 Economico Apicola Yungas Alto Beni  Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO      11.745  

43 YE0234 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Colonia Belen 

Elaboración y Comercialización de 
derivados Citricolas 
"ASOPROCID" EJECUCION      30.548  

44 YE0235 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Bella Vista 
Planta Procesadora de Derivados 
Lácteos “APROLAB” EJECUCION      10.382  

45 YE0237 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO        6.082  

46 YE0238 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Colonia Illimani,San 
Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani San 
Antonio CONCLUIDO      10.186  

47 YE0240 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Colonia Ingavi,Santa 
Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos 
"TICOLAC" EJECUCION      18.970  

48 YE0242 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Colonia Apostol 
Santiago (I),Sapecho 

Producción y Comercialización de 
Cerdos "APOSTOL SANTIAGO" CONCLUIDO        6.027  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

49 YE0249 Economico Servicios Yungas Alto Beni  San Antonio 
Implementación de Microempresa 
Metalmecánica CONCLUIDO        8.383  

50 YE0250 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Bella Vista,Colonia 
Forestal 

Mejoramiento del Hito Ganadero 
Lechero "LA FORESTAL" CONCLUIDO        4.285  

51 YE0251 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Colonia Ingavi,Santa 
Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "INGAVI - COBIJA" CONCLUIDO        5.276  

52 YE0255 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  San Antonio 
Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA NINA" CONCLUIDO        3.072  

53 YE0256 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Santa Rosa 
Comercialización de Carne y Piel 
de Cuye CONCLUIDO        7.465  

54 YE0257 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Colonia Los Tigres 

Centro Ecológico de Investigación 
Agropecuaria El Pahuichi -
"CEINAP" CONCLUIDO      20.782  

55 YE0260 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO        2.600  

56 YE0265 Economico Servicios Yungas Alto Beni  San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO        8.678  

57 YE0269 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Comunidad Villa El 
Porvenir 

Planta Deshidratadora de Frutas - 
"APAVIP" CONCLUIDO      13.002  

58 YE0270 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Colonia Illimani 
Implementación de una Planta 
Procesadora de Alimentos Km. 52 CONCLUIDO        4.718  

59 YE0272 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Colonia Boopi 
Producción de Huevos - "SAN 
ANTONIO" CONCLUIDO        3.387  

60 YE0275 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  San Antonio Carpinteria Industrial "Callisaya" CONCLUIDO        9.858  

61 YE0276 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO      12.343  

62 YE0277 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Nuevo Suapi 
Kilometro 73 

Agropecuaria "MARTIN 
CARDENAS" CONCLUIDO        3.406  

63 YE0280 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  San Antonio 
Crianza de Pollos Parrilleros - 
"ANJO" CONCLUIDO        7.316  

64 YE0283 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Colonia Villa 
Prado,Pista Suapi Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO        6.583  

65 YE0424 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO        4.588  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

66 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Chimore 

Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzama,Sa
n Andres,Tacuaral 
Entre Rios,6 de 
Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas 
Polifuncionales CONCLUIDO      18.291  

67 TR0121 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba Chimore Trinidadcito (# 1) 

Diseño: Construcción posta salud y 
equipamiento CONCLUIDO      44.925  

68 TR0122 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Betania 

Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario CONCLUIDO        7.564  

69 TR0123 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Monte Sinai 

Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario CONCLUIDO        7.564  

70 TR0124 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Puerto Victoria 

Construcción aula multigrado y 
batería baños CONCLUIDO        5.197  

71 TC0148 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Chimore Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO    108.890  

72 TR0171 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba Chimore Chimore 

Diseño Construcción y equip. taller 
artesanal CONCLUIDO        6.680  

73 TE0222 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba Chimore Nueva Esperanza 

Centro de Acopio de Flores y 
Capacitacion para Mujeres CONCLUIDO      14.700  

74 TE0293 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba Chimore Varios 

Capacitacion en adminstración, 
contabilidad básica y elaboración 
de perfíl de proyectos- 
Federaciones de varones y de 
Mujeres, Trópico de Cochabamba CONCLUIDO        6.000  

75 TC0294 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Estano Palmito 

Dotación de mobiliario escolar - 
Unidad Educativa Estaño Palmito CONCLUIDO        1.344  

76 TE0315 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba Chimore Nueva Vida 

Construccion de Cartonera para 
Empacadora de Banano CONCLUIDO        6.000  

77 TE0420 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba Chimore Senda 2 

Mejoramiento y conclusion 
ambientes de UNABANA CONCLUIDO        9.000  
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78 TC0425 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Chimore Nueva Vida 

Equipamiento del Internado Unidad 
Educativa comunidad indígena 
Nueva Vida CONCLUIDO      43.425  

79 TE0443 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Chimore Varios 

Apoyo campaña de vacunacion 
contra Fiebre Aftosa - Chimore CONCLUIDO        2.500  

80 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani Chulumani 

Equipamiento Mob. Municipio 
Chulumani CONCLUIDO      20.000  

81 YC0022 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO      43.265  

82 YC0023 Comunitario Educación Yungas Chulumani Ocobaya  Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO      18.564  

83 YC0024 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Tajma  Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      74.935  

84 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani 

Cutusuma - 
Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva 
Montequilla CONCLUIDO      20.696  

85 YC0037 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani Huancane - Huancane 

Empedrado calle al Colegio 
Huancane CONCLUIDO      17.083  

86 YC0038 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO      13.676  

87 YC0039 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Tajma - Villa 
Remedios 

Const. Baño para la Escuela Villa 
Remedios CONCLUIDO      12.678  

88 YC0040 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani 
Chulumani - Zona 
Cancha 

Mejoramiento Mingitorio cerca 
cancha Chulumani CONCLUIDO      10.695  

89 YC0041 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani 
Chulumani - Zona 
Junin 

Baterías de Baño (obra gruesa) 
Zona Junin CONCLUIDO      46.114  

90 YC0042 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Rio Blanco - Rio 
Blanco 

Const. Segunda Fase UE Bartolina 
Sisa Río Blanco CONCLUIDO      24.998  

91 YC0043 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Chulumani - 
Chulumani Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO      37.155  

92 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani 

Huancane - 
Tongobaya Centro de Capacitación CONCLUIDO      15.320  

93 YC0058 Comunitario Educación Yungas Chulumani Huancane - Huancane 
Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. 
Cristóbal CONCLUIDO      48.417  
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94 YE0082 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani 

Apoyo a las empresas constructoras 
que se adjudicaron proyectos en la 
Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani CONCLUIDO      58.653  

95 YR0087 Comunitario Educación Yungas Chulumani El Colpar 
Conclusión Vivienda Maestros y 
batería baños CONCLUIDO      41.615  

96 YR0144 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO      70.597  

97 YC0303 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Rio Blanco 
Sistema de Agua Potable Rio 
Blanco EJECUCION    126.239  

98 YC0305 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco 

Conclusión Obra fina 1er piso 
Colegio Bartolina Sisa de Rio 
Blanco (Fase 2) CONCLUIDO      50.292  

99 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani Colpar 

Construcción Plaza Principal - El 
Colpar CONCLUIDO      38.858  

100 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Chulumani Palma Pampa 

Diseno: Centro de Capacitación- 
Palma Pampa CONCLUIDO        1.250  

101 YC0308 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chorrillo 
Diseno: Polifuncional, y .Vivienda 
para un maestro CONCLUIDO           500  

102 YE0333 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO        8.316  

103 YE0334 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO      12.474  

104 YE0339 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO      10.780  

105 YE0340 Economico Pecuario Yungas Chulumani El Colpar 
Propucción de Gallinas de Postura 
"LOZA" EJECUCION      10.780  

106 YE0342 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco 
Venta de Pollos Broaster y 
Salchipapería "Angélica" CONCLUIDO        6.653  

107 YE0347 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO      12.474  

108 YE0348 Economico Pecuario Yungas Chulumani Palma Pampa 
Producción de Gallinas de Postura 
"LAYDI" EJECUCION      10.780  

109 YE0349 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco 
Produccción de miel y jalea 
"ESCOBAR" CONCLUIDO        2.495  
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110 YE0350 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO        8.316  

111 YE0351 Economico Pecuario Yungas Chulumani Pasto Pata 
Producción de Pollos Parrilleros 
"AVERANGA" CONCLUIDO      10.780  

112 YE0353 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco 
Producción de Miel de Abejas "RIO 
BLANCO" CONCLUIDO        4.851  

113 YE0354 Economico Transformacion Yungas Chulumani Comunidad El Colpar Panaderia "Umalinda" CONCLUIDO        8.316  

114 YE0356 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco 
Producción de Pollos Parrilleros 
"Nido" CONCLUIDO      10.780  

115 YE0378 Economico Medio ambiente Yungas Chulumani Varios 
Recuperación de suelos (40 has) de 
e cocales en la Zona Tradicional EJECUCION      98.500  

116 YC0467 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Chulumani Chulumani 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Miguel 
Mercado - Chulumani CONCLUIDO        9.764  

117 YC0468 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Chulumani Huancane 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E San 
Cristobal Huancane - Chulumani CONCLUIDO        9.764  

118 YC0511 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de 
la U.E. Pre-escolar Chulumani. CONCLUIDO        8.000  

119 YC0536 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Bajo Loa 
Refacción Sistema de agua potable 
Bajo Loa EJECUCION        6.200  

120 YC0537 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Quilasa 
Refacción Sistema de agua potable 
- Quilasi EJECUCION        2.800  

121 YC0538 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Cuchumpaya 
Refacción Sistema de agua potable 
- Cuchumpaya EJECUCION        9.500  

122 YC0549 Comunitario Salud Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico 
para 3 establecimientos de salud. CONCLUIDO      10.000  

123 YC0557 Comunitario Educación Yungas Chulumani Varios 

Equipamiento mobiliario para 3 
establecimientos educativos - 
Chulumani CONCLUIDO      10.000  
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124 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Coripata 

Sede Social - Sindical 
(ADEPCOCA) CONCLUIDO      66.949  

125 YC0011 Comunitario Salud Yungas Coripata Arapata 
Ampliación Centro de Salud - 
Arapata CONCLUIDO      18.585  

126 YC0017 Comunitario Educación Yungas Coripata Varios 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Coripata CONCLUIDO      25.428  

127 YC0028 Comunitario Salud Yungas Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO      36.767  

128 YC0029 Comunitario Educación Yungas Coripata Huayrapata 
Diseño: UE Féli Ballivián - 
Huayrapata CONCLUIDO        3.575  

129 YC0030 Comunitario Educación Yungas Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO      85.654  

130 YC0044 Comunitario Educación Yungas Coripata Santa Getrudis 
Construcción aulas UE Santa 
Gertrudis CONCLUIDO      17.950  

131 YC0045 Comunitario Educación Yungas Coripata Dorado Grande 
Construcción aulas UE Dorado 
Grande CONCLUIDO      32.550  

132 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO    116.098  

133 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas Coripata Coripata 

Apoyo al interyungueño de fútbol 
2006 CONCLUIDO        2.680  

134 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO      44.303  

135 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO      78.633  

136 YR0140 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO      95.628  

137 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Tabacal 

Refacción casa de hacienda para 
albergue CONCLUIDO    121.298  

138 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO      25.640  

139 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO      41.386  

140 YR0174 Economico Servicios Yungas Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION      65.428  
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141 YR0175 Economico Transformacion Yungas Coripata Anacuri Cortadora piedra laja EJECUCION      26.845  

142 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Anacuri 

Construcción complejo deportivo 
turistico CONCLUIDO    185.592  

143 YC0310 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata San Jose de Peri 

Conclusión Centro de Capacitación 
- San José de Peri - 1ra fase CONCLUIDO    106.530  

144 YC0311 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Huaycuni 

Conclusión Centro de Capacitación 
- Huaycuni CONCLUIDO    107.644  

145 YE0335 Economico Pecuario Yungas Coripata San josé de Peri 
Producción de Pollos Parrileros 
"DOÑA MARTHA" CONCLUIDO      10.780  

146 YE0336 Economico Servicios Yungas Coripata San josé de Peri Snack "DOÑA LUPE" CONCLUIDO      10.780  

147 YE0337 Economico Pecuario Yungas Coripata Anacuri Producción de Cerdos "Choque" EJECUCION      10.780  

148 YE0338 Economico Transformacion Yungas Coripata Arapata Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO        6.653  

149 YE0341 Economico Transformacion Yungas Coripata San josé de Peri 
Taller de Confección Pollerería 
"ALBERTA" CONCLUIDO        3.300  

150 YE0343 Economico Servicios Yungas Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA" CONCLUIDO        6.653  

151 YE0344 Economico Agricola Yungas Coripata San josé de Peri 
Manejo y Producción de Mangos 
"San Rafael" CONCLUIDO      10.780  

152 YE0345 Economico Apicola Yungas Coripata San josé de Peri 
Producción de miel de abejas 
"NINA" CONCLUIDO      10.780  

153 YE0346 Economico Transformacion Yungas Coripata San josé de Peri Panadería "San José" CONCLUIDO      10.780  

154 YE0352 Economico Transformacion Yungas Coripata Huaycuni Panadería "JULIA" CONCLUIDO      10.780  

155 YE0355 Economico Transformacion Yungas Coripata Comunidad El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO        3.465  

156 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Auquisamaña 

Conclusion Obra Fina Iglesia 
Auquisamaña CONCLUIDO      26.135  

157 YC0427 Comunitario Educación Yungas Coripata Marquirivi 
Construccion de 2 Viviendas y 
Bateria de Baños Marquirivi CONCLUIDO      22.175  

158 YC0471 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Coripata Coripata 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E 
Eduardo Abaroa- Coripata CONCLUIDO        9.764  
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159 YC0472 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Coripata Arapata 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E 
Rosemary Barrientos-Arapata- 
Coripata CONCLUIDO        9.764  

160 YC0484 Comunitario Educación Yungas Coripata Trinidad Pampa 
Conclusión de la Unidad Eductiva 
Franz Tamayo CONCLUIDO      75.600  

161 YE0497 Economico Turismo Yungas Coripata Coripata 
Diseño final terminal de buses 
Coripata EJECUCION      10.000  

162 YC0507 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Coripata 
Construcción del sistema de agua 
potable en Milluguaya EJECUCION    109.300  

163 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coripata Coripata 

Dotación de mobiliario para el 
centro social de ADEPCOCA – 
Regional Coripata. EJECUCION      10.300  

164 YC0539 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Comunidad San Feli 

Construcción sistema de agua 
potable San Féli – Dorado Chico – 
Dorado Grande. EJECUCION      20.000  

165 YC0540 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Dorado Grande 

Construcción sistema de agua 
potable Dorado Chico – Dorado 
Grande. EJECUCION      18.000  

166 YC0546 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo 
para el hospital básico de Coripata EJECUCION      25.000  

167 YC0554 Comunitario Educación Yungas Coripata Varios 

Equipamiento mobiliario para 7 
establecimientos educativos. 
Coripata CONCLUIDO      25.000  

168 YE0599 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas Coripata 

Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: 
Tramo Coripata – Pte Chacon y 
Anaruri - Auquisanana EJECUCION      10.800  

169 YC0606 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata Coripata 

Refacción de uno de las plantas del 
sistema de alcantarillado de 
Coripata DISEÑO      57.000  

170 YC0614 Comunitario Educación Yungas Coripata El Choro 

Equipamiento mobiliario para 2 
U.E. (El Choro Grande – 
Milluguaya). 

ADJUDICACI
ON        3.500  
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171 YC0615 Comunitario Educación Yungas Coripata Churubamba 
Equipamiento mobiliario para 2 
U.E. Churubamba y Huiri Nogalani 

ADJUDICACI
ON        5.500  

172 YC0616 Comunitario Educación Yungas Coripata Comunidad Nogalani 

Diseño y construcción obra fina 8 
aulas en la U.E. de la comunidad de 
Nogalani 

ADJUDICACI
ON      69.000  

173 YC0034 Comunitario Educación Yungas Coroico Chiquina 
Diseño: Escuela Multigrado 
Chiquina CONCLUIDO             75  

174 YR0054 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      76.981  

175 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coroico 

Santa Rosa de Quilo 
Quilo Plaza CONCLUIDO      50.592  

176 YR0056 Comunitario Salud Yungas Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Construcción Centro de Salud de 
Santa Rosa de Quilo Quilo CONCLUIDO    106.585  

177 YR0057 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      92.074  

178 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO      99.960  

179 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coroico Coroico 

Reposición obras piscina y fortalec. 
municipal CONCLUIDO      51.373  

180 YC0137 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña 
Construcción obras complem. 
centro cultural CONCLUIDO      60.333  

181 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Coroico Carmen Pampa 

Canalización río Nilo - Carmen 
Pampa EJECUCION      81.638  

182 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas Coroico Coroico 

Fort. institucional (PDM Alcaldía 
Coroico) CONCLUIDO      15.725  

183 YC0168 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 

Intervención en UAC-CP 
"Construcción del bloque de 
dormitorios Leahy" EJECUCION    280.000  

184 YC0169 Comunitario Salud Yungas Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO      20.875  

185 YC0172 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario EJECUCION      14.000  
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186 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas Coroico Coroico 

Apoyo Festival Folklorico 
Internacional Coroico 2007 CONCLUIDO        5.000  

187 YE0199 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas Coroico Charobamba Puente vehicular colgante EJECUCION      20.168  

188 YC0460 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Coroico Varios 

Capacitación en Enfermería - Becas 
Magíster UAC-CP CONCLUIDO        7.280  

189 YC0465 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Coroico Cruz Loma 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Téc. 
Humanístico Cruz Loma- Coroico CONCLUIDO        9.764  

190 YC0466 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Coroico Coroico 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Reyes 
Ortíz - Coroico CONCLUIDO        9.764  

191 YC0485 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico EJECUCION    200.000  

192 YE0514 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival 
Cultural Coroico 2009 CONCLUIDO        5.000  

193 YC0516 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 

Provisión de materiales para la 
construccion de comedor de la 
UAC-CP CONCLUIDO      28.000  

194 YC0541 Comunitario Salud Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del 
hospital básico de Coroico CONCLUIDO      30.000  

195 YC0550 Comunitario Educación Yungas Coroico Varios 

Equipamiento mobiliario para 10 
establecimientos educativos - 
Coroico CONCLUIDO      32.000  

196 YC0583 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Chicaparque 

Ampliación del Sistema de agua 
potable Chicaparque - Yolosita EJECUCION        3.600  

197 YC0584 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua 
potable Calabatea de Ayacucho. EJECUCION        3.200  

198 YC0585 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de 
agua potable de Chiquiña EJECUCION        2.700  

199 YC0586 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santa Ana 
Refacción del Sistema de Agua 
Potable Santa Ana EJECUCION        6.200  
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200 YC0587 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Geronimo 

Ampliación del Sistema de agua 
potable San Gerónimo EJECUCION        5.200  

201 YC0588 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua 
de Cochuna - Coroico EJECUCION        8.000  

202 YC0589 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de 
agua potable - Coroico Urbano EJECUCION        3.600  

203 YC0590 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Marca 
Ampliación Sistema de agua 
potable Marca EJECUCION        1.200  

204 YC0591 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 

Diseño de 20 viviendas, batería de 
baños, cocina y comedor para 
maestros en la U.E. San Pedro de 
Coroico CONCLUIDO        6.000  

205 YE0592 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad San Feli 
Mejoramiento del sitio turístico de 
la comunidad de San Félix EJECUCION      21.000  

206 YC0593 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad Santiago 
Grande 

Diseño y construcción sistema de 
agua potable Santiago Grande DISEÑO      62.000  

207 YC0594 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Cristobal 

Diseño y construcción del Sistema 
de agua potable San Cristóbal. DISEÑO      30.000  

208 YC0623 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Diseño y construcción del sistema 
de agua potable San Joaquín. DISEÑO      50.000  

209 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Entre Rios Bulo Bulo 

Conclusión Plaza Principal - Bulo 
Bulo CONCLUIDO      19.778  

210 TR0170 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Entre Rios Barrio Imperial 

Cubierta e iluminación UE Octavio 
Pastrana CONCLUIDO      64.655  

211 TR0178 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba Entre Rios Varios 

Construcción Sistema Agua Potable 
4 centrales CONCLUIDO      82.000  

212 TR0198 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba Entre Rios Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO      21.500  

213 TC0211 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba Entre Rios Entre Ríos 

Diseño Hospital 2do. Nivel Entre 
Ríos - Fase 1 CONCLUIDO      37.000  

214 TE0298 Economico Agricola Tropico Entre Rios Izarsama,Manco Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO      20.000  
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Cbba Kapac 

215 TE0299 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba Entre Rios Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO        4.000  

216 TE0300 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba Entre Rios 

El Palmar,Los 
Amigos,San Miguel Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO      20.000  

217 TE0301 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Entre Rios 

Entre Ríos,Manco 
Kapac,Río Blanco Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO        6.000  

218 TE0302 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba Entre Rios Valle Sacta Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO        6.500  

219 TE0446 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Entre Rios Varios 

Apoyo campaña de vacunacion 
contra Fiebre Aftosa - Entre Ríos CONCLUIDO      33.000  

220 YR0059 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO    257.396  

221 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO      77.884  

222 YR0078 Comunitario Educación Yungas Irupana Chicaloma 
Refacción Unidad Educativa 
Chicaloma CONCLUIDO    151.701  

223 YC0463 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Irupana Chicaloma 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 
Chicaloma- Irupana CONCLUIDO        9.764  

224 YC0464 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Irupana Irupana 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 5 de 
Mayo- Irupana CONCLUIDO        9.764  

225 YC0502 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Chicaloma 

Diseño y Construcción Tanque de 
Almacenamiento de Agua de la 
Población de Chicaloma. CONCLUIDO      24.000  

226 YC0506 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción del sistema de 
alcantarillado de Paraíso EJECUCION    110.000  

227 YC0524 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Santa Ana 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Santa Ana CONCLUIDO        5.600  

228 YC0525 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable – Yuni CONCLUIDO        2.480  
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Grande 

229 YC0526 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Uquina CONCLUIDO        2.100  

230 YC0527 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Silala CONCLUIDO        1.900  

231 YC0547 Comunitario Salud Yungas Irupana Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y administrativo para cuatro 
establecimientos de salud de 
Irupana EJECUCION      20.000  

232 YC0555 Comunitario Educación Yungas Irupana Varios 

Equipamiento mobiliario para 4 
establecimientos educativos. 
Irupana CONCLUIDO      15.000  

233 YE0598 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas Irupana Irupana,Varios 

Construcción de alcantarillas en 
caminos comunales de Irupana EJECUCION      14.600  

234 YR0084 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      79.274  

235 YE0085 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      26.644  

236 YR0086 Comunitario Educación Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo 
Construcción Unidad Educativa El 
Porvenir CONCLUIDO      31.439  

237 YC0189 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO        2.400  

238 YE0227 Economico Medio ambiente Yungas La Asunta La Asunta 
Parcelas agroforestales familiares - 
La Asunta CONCLUIDO      42.500  

239 YE0229 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta 
Producción de Pollos 
Parrilleros"Donato" CONCLUIDO      13.125  

240 YE0284 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas La Asunta La Asunta 

Formacion tecnica de jovenes en La 
Asunta EJECUCION      80.000  

241 YC0285 Comunitario Otros Yungas La Asunta Varios 
10 Proyecto de impacto inmediato 
en La Asunta. DISEÑO        5.000  
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242 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas La Asunta Varios 

Procesos de priorizacion de 
proyectos en de la IL-43 CONCLUIDO        5.000  

243 YE0295 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas La Asunta La Asunta 

Intercambio de Productores Lideres 
- La Asunta CONCLUIDO      35.700  

244 YC0327 Comunitario Educación Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo 

Construcción Aula Multigrado 
Villa El Porvenir- Central 
Pto.Unido CONCLUIDO      21.204  

245 YC0328 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San 
Antonio- Central Pto.Unido CONCLUIDO      21.204  

246 YC0329 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San 
Pablo - Central Cotapata CONCLUIDO      19.525  

247 YC0330 Comunitario Educación Yungas La Asunta 

Cotapata,La 
Esperanza,Los 
Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Dotación 7 Computadoras para 
Colegio y Generador E.Eléctrica - 
Central Cotapata CONCLUIDO      18.500  

248 YC0331 Comunitario Salud Yungas La Asunta San Gabriel 
Posta Sanitaria San Gabriel - 
Central Pto Rico Histórico CONCLUIDO      44.228  

249 YE0332A Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo Turístico 
en La Asunta "HOTEL ERIKA" CONCLUIDO      15.000  

250 YE0332B Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 

Promocion de Apoyo Turistico en 
La Asunta "Hotel 20 de 
Septiembre" EJECUCION        8.000  

251 YE0332C Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 

Promocion de Desarrollo Turistico 
en La Asunta "HOTEL 
PORTUGAL" DISEÑO        8.000  

252 YE0358 Economico Transformacion Yungas La Asunta San Antonio Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO        4.620  

253 YE0359 Economico Apicola Yungas La Asunta 
Colonia Nuevo 
Amanecer Apicultura "Meza" CONCLUIDO        5.523  

254 YE0360 Economico Pecuario Yungas La Asunta Santa Teresita 
Granja gallinas ponedoras "Río 
Seco" CONCLUIDO      13.125  

255 YE0361 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Progreso - 
Cuchumpaya 

Taller de Confecciones de ropa de 
vestir "Yola" CONCLUIDO        9.492  
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256 YE0362 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Puerto Unido - San 
Antonio Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO      16.450  

257 YE0363 Economico Apicola Yungas La Asunta 
Puerto Unido - San 
Antonio Apicultura "Cuba" CONCLUIDO        5.523  

258 YE0364 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO        9.492  

259 YE0365 Economico Pecuario Yungas La Asunta Cotapata - Alto Olivos 
Producción de pollos parrilleros 
"ROCO" CONCLUIDO        4.620  

260 YE0366 Economico Transformacion Yungas La Asunta 1ro de Julio Taller de Carpintería CORFAV CONCLUIDO        5.390  

261 YE0367 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Cotapata,La 
Esperanza Panaderia "INTEGRAL" CONCLUIDO        4.620  

262 YE0368 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Puerto Unido - San 
Antonio Taller de Carpintería "Ale" CONCLUIDO      16.450  

263 YE0369 Economico Pecuario Yungas La Asunta 

Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - San 
San Unido Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO      13.125  

264 YE0370 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Progreso - 
Cuchumpaya Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO        4.158  

265 YE0371 Economico Pecuario Yungas La Asunta 
Cotapata,La 
Esperanza Pollos parrilleros "FICO" CONCLUIDO      13.125  

266 YE0372 Economico Apicola Yungas La Asunta 
Progreso - 
Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO        5.523  

267 YE0373 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Progreso - San San 
Unido Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO        5.159  

268 YE0374 Economico Transformacion Yungas La Asunta 

Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - 
Cuchumpaya Heladería "Jeremy" CONCLUIDO        9.419  

269 YE0375 Economico Servicios Yungas La Asunta Puerto Mejillones 
Transporte en bote de Carga y 
Pasajeros "Titanic" CONCLUIDO      10.920  

270 YE0376 Economico Servicios Yungas La Asunta 
Progreso - San San 
Unido 

Salon de Peinados y Peluquería 
"Chura" CONCLUIDO        5.405  
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271 YE0377 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata,San Pablo Apicultura "San Gabriel" CONCLUIDO        4.417  

272 YC0457 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta 

Chorobamba,Yanama
yu 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Yanamuyu I-II - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

273 YC0458 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta La Asunta 

Capacitación en Desarrollo 
Humano y Liderazgo a Jóvenes de 
Fed. La Asunta- La Asunta CONCLUIDO        9.764  

274 YC0459 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta Chamaca 

Formacion de Formadores en 
Desarrollo Humano y Liderazgo a 
Jóvenes en Los Yungas de La Paz CONCLUIDO        9.764  

275 YC0473 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta 

Cotapata,La 
Esperanza,Los 
Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Capacitación a Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E 
Cotapata - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

276 YC0474 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta Varios 

Capac.a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E René 
Barrientos Ortuño - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

277 YC0475 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta La Asunta 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Adventista - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

278 YC0476 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta Charia 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Charia - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

279 YC0477 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta 

La Calzada,Nueva 
Union,San Jorge,Tica 
Pata 

Capacitación a Jóvenes en 
D.Humano y Liderazgo - U.E 
Mercedes- La Calzada - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

280 YC0478 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas La Asunta Santa Rosa 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Santa Rosa - La Asunta CONCLUIDO        9.764  

281 YC0479 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta 
Estrategia de Comunicación La 
Asunta CONCLUIDO    150.000  
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282 YC0482 Comunitario Educación Yungas La Asunta 1ro de Julio 
Construccion Unidad Educativa y 
Vivienda para Maestro CONCLUIDO      36.000  

283 YC0483 Comunitario Educación Yungas La Asunta Incahuara 
Construccion Unidad Educactiva y 
Vivienda para Maestro CONCLUIDO      36.000  

284 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas La Asunta La Asunta 

Restablecimiento de la energía 
eléctrica en La Asunta CONCLUIDO      30.000  

285 YE0487 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe EJECUCION    105.000  

286 YE0488 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia EJECUCION    220.000  

287 YE0489 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano EJECUCION      98.000  

288 YE0490 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Plan Avicola EJECUCION      15.000  

289 YE0491 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola EJECUCION      40.000  

290 YC0492 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina EJECUCION      22.000  

291 YC0493 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta PuertoRico 
Sistema de agua potable - Puerto 
Rico EJECUCION      94.103  

292 YC0494 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata EJECUCION    107.958  

293 YE0495 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Santa Lucia Puente del Desarrollo EJECUCION      89.725  

294 YC0508 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar 
Construccion de vivienda de 
maestros en Bolivar II CONCLUIDO      12.445  

295 YC0509 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar III CONCLUIDO      13.640  

296 YC0510 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar IV CONCLUIDO      27.268  

297 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas La Asunta Bolivar 

Rehabilitación de la hidroeléctrica 
de Chamaca 

ADJUDICACI
ON        5.000  

298 YC0513 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable 
para la Central Bolívar 

ADJUDICACI
ON      10.000  
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299 YC0528 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Yanamayu 
Refacción del Sistema de agua 
potable Yanamayo EJECUCION        7.300  

300 YC0529 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Comunidad Cajones 
Refacción del Sistema de agua 
potable Cajones EJECUCION        4.600  

301 YC0530 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta San Felipe 
Refacción del Sistema de agua 
potable San Felipe EJECUCION        9.800  

302 YC0531 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de 
Agua Potable 21 de Agosto EJECUCION      12.500  

303 YC0532 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Santa Rosa 
Refacción del Sistema de agua 
potable Santa Rosa EJECUCION      10.500  

304 YC0543 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y complementario del Centro de 
Salud de La Asunta EJECUCION      80.000  

305 YC0544 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. Chamacas) EJECUCION      20.000  

306 YC0545 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. La Asunta) EJECUCION      30.000  

307 YC0552 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
La Asunta CONCLUIDO      38.000  

308 YC0553 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
Chamaca CONCLUIDO      46.000  

309 YC0558 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta 

Comunidad San Pedro 
Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo 
San Pedro C - La Florida EJECUCION        9.000  

310 YC0559 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Comunidad Pichari 

Construcción de alcantarillas tramo 
Pichari - Nogalani - 10 de Febrero EJECUCION      22.500  
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311 YE0560 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Puerto Rico - San Fernando - 
Cuarta Bolívar EJECUCION      20.340  

312 YE0561 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Central Simon Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de la Central Bolívar EJECUCION      22.500  

313 YE0562 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Santa Lucia 

Construcción de alcantarillas tramo 
Santa Lucia - Chispanito EJECUCION      21.420  

314 YE0563 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Colonia Incahuara 

Construcción de alcantarillas tramo 
10 de Febrero - Churubamba - 
Incahuara de Canaan EJECUCION      22.500  

315 YE0564 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Siguani Grande 

Construcción de alcantarillas tramo 
Siguani Grande - Quillabamba EJECUCION      22.500  

316 YE0565 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 

Construcción de alcantarillas tramo 
Nogalani - 21 de Agosto EJECUCION      20.340  

317 YE0566 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Cotapata - San Felipe - 10 de 
febrero EJECUCION      22.500  

318 YE0567 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Chamaca - Tunquini - Alto 
Charobamba EJECUCION      22.500  

319 YE0568 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta 

Alto 
Charobamba,Chamaca
,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo 
Villa Victoria - Palmeras EJECUCION      22.500  

320 YE0569 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Chorrillo - San Lorenzo EJECUCION      18.000  

321 YE0570 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta 

Implementación/equipamiento de 
centros de acopio y procesamiento 
apícola EJECUCION      45.000  

322 YE0571 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta 

Consolidar la calidad del café a 
través del co-financiamiento de 
despulpadoras individuales EJECUCION      56.000  
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323 YC0573 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta 

Incremento de la base productiva 
del cultivo de Stevia en el 
municipio de La Asunta EJECUCION      50.000  

324 YC0578 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Campana de salud dental en niños y 
jóvenes. EJECUCION      15.800  

325 YC0579 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Campaña de detección de Cáncer 
en mujeres. CONCLUIDO        5.000  

326 YE0600 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar II EJECUCION        9.000  

327 YE0601 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar III EJECUCION        9.000  

328 YE0602 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar IV EJECUCION        9.540  

329 YC0605 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Mejoramiento de baños en colegios 
y escuelas en La Asunta DISEÑO    120.000  

330 YC0617 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 

Construcción de la obra fina de 16 
viviendas y batería de baños UE de 
La Asunta. 

ADJUDICACI
ON      24.000  

331 YC0618 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Diseño final del Centro de Salud de 
La Asunta DISEÑO      14.000  

332 YC0619 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas La Asunta San Gabriel 

Construcción de un bote con motor 
fuera de borda CONCLUIDO        6.000  

333 YC0620 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas La Asunta Santa Lucia 

Diseño puente peatonal en San 
Gabriel DISEÑO        8.000  

334 YE0624 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas La Asunta La Asunta 

Asistencia técnica comercial a la 
iniciativas productivas del FCDI DISEÑO      53.000  

335 YC0626 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 

Construcción de 10 aulas para la 
Unidad Educativa René Barrientos 
Ortuño de La Asunta DISEÑO    111.000  
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336 YC0627 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Cotapata 

Elaboración del Diseño final del 
sistema de alcantarillado sanitario 
para el centro poblado de Cotapata. DISEÑO      10.000  

337 YC0629A Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 

Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta DISEÑO        5.000  

338 YC0008B Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Implementación de UHFs (259/97 
UHFs) CONCLUIDO    587.400  

339 YC0013 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Mobiliario Escuelas Municipio P. 
Blancos CONCLUIDO      70.307  

340 YR0052 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Tucupi 

Construcción 8 aulas UE 13 de 
mayo CONCLUIDO      87.503  

341 YR0053 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Tucupi 

Const. 4 viviendas y amp. centro 
salud CONCLUIDO      66.462  

342 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas 

Palos 
Blancos Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO      57.135  

343 YR0070 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Brecha H 

Construcción viviendas y bat.baños 
UE Mejillones CONCLUIDO      26.542  

344 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas 

Palos 
Blancos Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO      34.034  

345 YR0072 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana de 
Mosetenes Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO        8.467  

346 YR0073 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Santa Ana - urbano 

Const. baterías de baños - UE Santa 
Ana CONCLUIDO      12.532  

347 YR0074 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Delicias 

Diseno: Aulas, viviendas y bat. 
baños UE CONCLUIDO        1.000  

348 YR0076 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos San Miguel de Huachi Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO    152.697  

349 YR0079 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Comunidad Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO      25.400  

350 YR0088 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Simay 

Mejoramiento Sistema de Agua 
Potable CONCLUIDO      52.572  
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351 YR0089 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Simayuni,Los 
Andes,Tucupi Sistema de Agua Potable CONCLUIDO    151.338  

352 YR0090 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Covendo,Villa 
Concepcion Sistema de Agua Potable CONCLUIDO    137.342  

353 YR0091 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.203  

354 YR0092 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Covendo 

Sistema de Agua Potable 
(Megaproyecto) CONCLUIDO    159.081  

355 YR0106 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      88.747  

356 YR0119 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Buena Vista,Colonia 
16 de Julio,Colonia 
San Pedro,Comunidad 
Villa el 
Carmen,Sapecho,Villa 
(villorrio) 24 de 
Septiembre 

Megaproyecto Agua Potable - 
Sapecho CONCLUIDO    439.915  

357 YR0120 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Ingavi,Colonia Juan 
Bautista,Colonia Villa 
Coroico,Colonia Villa 
Cruz,Urbanizacion 
Las Delicias Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.225  

358 YR0135 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Inicua 

Sistema de Agua Potable Pauca a 
Inicua CONCLUIDO    377.644  

359 YR0136 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Diseno: Sistema de Agua Potable 
Hoyada Kollasuyo (17 Colonias) CONCLUIDO      61.074  

360 YR0153 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO    199.953  

361 YE0154 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Apoyo implementación 3 
pastelerías CONCLUIDO      31.574  
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362 YE0155 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Apoyo en Inciativas de Negocio en 
la implementación de 4 Inict. de 
Neg. en transformación y 
comercialización, en la región de 
los Yungas CONCLUIDO      26.569  

363 YE0156 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho 

Producción pollos parrilleros - 
Granja Adriana CONCLUIDO        4.703  

364 YE0159 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO        2.637  

365 YE0160 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos Brecha J 

Implementación de colmenas 
ADAEPAB CONCLUIDO        7.287  

366 YE0161 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO      12.751  

367 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Palos 
Blancos Varios 

Fort. institucional (PDM Alcaldía 
P. Blancos) CONCLUIDO      21.580  

368 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Apoyo a interinstitucional Alto 
Beni "IIAB" CONCLUIDO      27.000  

369 YC0181 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Computadora Braile UE para no 
videntes CONCLUIDO      16.538  

370 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Palos 
Blancos Alto Beni 

Fortalecimiento estra. 
comunicación Alto Beni CONCLUIDO      25.000  

371 YC0186 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO        1.765  

372 YE0230 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Modernización de la Planta 
Industrial de Derivados Lácteos 
“CACIQUE” EJECUCION      28.650  

373 YE0232 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones 
H,Palos Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados 
de Cítricos EJECUCION      32.168  

374 YE0233 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO        5.000  

375 YE0236 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Transformación y Comercialización 
de Productos Medicinales Naturales CONCLUIDO        8.339  
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376 YE0239 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Complementación del Hotel 
Magdalena CONCLUIDO      12.152  

377 YE0241 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Brecha J,Popoy 

Producción y Comercialización de 
Cerdos CONCLUIDO        6.231  

378 YE0243 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Popoy 

Implementación de una Planta 
Procesadora de Embutidos CONCLUIDO      13.092  

379 YE0244 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Elaboración de Derivados de 
Estevia - "IPAN" CONCLUIDO        4.908  

380 YE0245 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos El Sillar 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero "ILLAMPU" CONCLUIDO      13.092  

381 YE0246 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Puerto Santa 
Ana 

Circuito Etnoecoturismo en el rió 
La Paz y Beni CONCLUIDO      11.646  

382 YE0247 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Brecha B,Sapecho 

Mejoramiento del Hato y 
Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" CONCLUIDO      11.646  

383 YE0248 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO        8.542  

384 YE0252 Economico Agricola Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO        8.105  

385 YE0253 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho 

Implementación de Colmenas - 
"ECOTOP" CONCLUIDO        3.788  

386 YE0254 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones 
H,Palos Blancos 

Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA PATI" CONCLUIDO        4.246  

387 YE0258 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Wiñay Marca 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "WIÑAY MARCA" CONCLUIDO      12.977  

388 YE0259 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Popoy Carpinteria Industrial "Hinojosa" CONCLUIDO        5.351  

389 YE0261 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Colorado,Colonia 
Santa Ana 

Implementación de Colmenas - San 
Martín de Agua Rica CONCLUIDO        2.266  

390 YE0262 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Villazon 

Implementación de Apiarios - 
"DORADO" CONCLUIDO        1.503  



Informe Trimestral del FCDI 
Enero – Marzo 2010 ACDI/VOCA 

 75 

# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

391 YE0263 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho 

Planta Procesadora de Jugos 
Naturales - "EL PARAISO" EJECUCION      35.945  

392 YE0264 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Charcas 1 Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO        9.025  

393 YE0266 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Circuitos Turísticos guiados por 
Mocetenes CONCLUIDO      13.866  

394 YE0267 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Procesamiento de Frutas - 
"MOCEFRU" CONCLUIDO      14.686  

395 YE0268 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO        6.314  

396 YE0271 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha F,Palos 
Blancos 

Granja de Producción de Huevos - 
"PACAJES" CONCLUIDO        5.724  

397 YE0273 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO        5.018  

398 YE0274 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Tarapaca Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO        6.654  

399 YE0278 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos Concesión Illimani 

Mejoramiento del Hato Lechero - 
"ILLIMANI" CONCLUIDO        3.406  

400 YE0279 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Inicua Artesanias / Capinteria - Inucua CONCLUIDO        3.338  

401 YE0281 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos San Pedro,Sapecho 

Implementación de Apiario - "SAN 
PEDRO" CONCLUIDO        3.788  

402 YE0282 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones 
H,Palos Blancos 

Implementación de Colmenas - 
"LUCANA" CONCLUIDO        8.662  

403 YE0286 Economico Medio ambiente Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Parcelas agro forestales en Alto 
Beni CONCLUIDO      35.000  

404 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Diseno: Enlosetado Av. Principal 
de Palos Blancos CONCLUIDO        3.471  

405 YE0423 Economico Agricola Yungas 
Palos 
Blancos Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO        3.670  
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406 YC0461 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Palos 
Blancos Sapecho 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 
Sapecho B- Alto Beni CONCLUIDO        9.764  

407 YC0462 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Palos 
Blancos B- Alto Beni CONCLUIDO        9.764  

408 YC0519 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Colonia San Pedro 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
coneiones domiciliarias de la 
comunidad de San Pedro 

ADJUDICACI
ON      28.000  

409 YC0520 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Villa del Carmen 

Construcción de la red de 
distribución de agua potable y 
coneiones domiciliarias de la 
comunidad de Villa El Carmen 

ADJUDICACI
ON      24.000  

410 YC0521 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
coneiones domiciliarias de la 
población de Tupiza A 

ADJUDICACI
ON      21.000  

411 YC0522 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Diseño Final y construcción del la 
red de distribución de agua potable 
y coneiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. DISEÑO      19.000  

412 YC0523 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Batallas 

"Construcción de obra de toma y 
aducción para el sistema de agua 
potable de la comunidad de 
Batallas" EJECUCION      18.000  

413 YC0533 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Los Olivos 

Refacción Sistema de agua potable 
Los Olivos EJECUCION        1.800  

414 YC0534 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Refacción sistema de agua potable 
Palos Blancos EJECUCION        8.500  

415 YC0542 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Equipamiento complementario 
hospital básico de Palos Blancos EJECUCION      30.000  
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416 YC0551 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos – Palos 
Blancos CONCLUIDO      30.000  

417 YE0572 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos Varios 

Equipamiento y complementación 
de tres plantas procesadoras de 
cítricos EJECUCION      40.000  

418 YC0582 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Palos 
Blancos Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO      28.500  

419 YE0603 Economico 
Infraestructura 
vial Yungas 

Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua 
Bajo 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de las comunidades 
Liquimuni y Bajo Inicua EJECUCION      22.500  

420 YC0607 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua 
Bajo 

Diseño y construcción del sistema 
de agua potable de Muchani – 
Inicua Bajo DISEÑO    120.000  

421 YC0611 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Campaña de prevención de 
leishmaniasis EJECUCION      20.000  

422 YC0621 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Colonia Charcas 1 

Diseño y construcción de vivienda 
para médico y enfermera C. 
Charcas DISEÑO      14.000  

423 YC0629B Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos Sapecho 

Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta y Palos Blancos DISEÑO        5.000  

424 YC0631 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos Muchane 

Conclusión de un aula y vivienda 
de maestro en la Unidad Educativa 
Muchane DISEÑO      12.500  

425 YC0632 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad La 
Cascada 

Construcción de 15 viviendas para 
maestros distrito educativo La 
Cascada DISEÑO      64.000  

426 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama 

Diseño: Construcción Parque 
Infantil CONCLUIDO           282  

427 TR0125 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle Sacta 
(# 1) Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO        8.260  
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428 TR0126 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Senda 5 (# 1) 

Mobiliario UE San Francisco de 
Asis CONCLUIDO        3.004  

429 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Calle peatonal CONCLUIDO      12.500  

430 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Mercado Municipal CONCLUIDO      59.240  

431 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO      66.250  

432 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Ivirgarzama Construcción Guardería CONCLUIDO      49.508  

433 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Ivirgarzama 

Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama CONCLUIDO        4.475  

434 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Ivirza 

Dotación de mobiliario - Central 
Valle Ivirza CONCLUIDO        2.486  

435 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de mobiliario y 
equipamiento - FSCCT CONCLUIDO      10.009  

436 TE0206 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de máquinas industriales 
de coser y mobiliario- (FSMCT) CONCLUIDO      10.000  

437 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Refacción y Ampliación Sede 
Central 1º de Mayo en Valle Tunari CONCLUIDO        4.500  

438 TC0209 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Israel 

Dotación de mobiliario escolar para 
6 aulas "Unidad Educativa Israel" CONCLUIDO        3.783  

439 TE0213 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Tamborada A-3 

Construcción Empacadora de 
Banano y Piña en Tamborada A-3 
(Tipo B) CONCLUIDO        7.500  

440 TE0214 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Valle Ivirza 

Dotación de máquinas de coser, 
mobiliario y curso de capacitación -
Central de Mujeres Valle Ivirza CONCLUIDO        2.851  

441 TE0215 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Tamborada A-3 

Intalación de 700 m de cable vía y 
una Compuerta "Tamborada A-3" CONCLUIDO        6.533  
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442 TC0217 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Senda 6 

Construcción viviendas para 
maestros Unidad Educativa Hernán 
Siles de Senda 6 CONCLUIDO      14.000  

443 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción oficinas y escenario 
en la Sede de la Central Puerto 
Villarroel CONCLUIDO        5.850  

444 TE0219 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Mariposas 

Contrucción Mercado de Frutas en 
Centro Poblado de Mariposas CONCLUIDO      14.000  

445 TC0220 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Jose Maria Linares 

Diseno: Construcción Centro 
Multifuncional COMUNIDAD José 
María Linares CONCLUIDO        8.000  

446 TE0224 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Santa Fe 

Construcción del Puente sobre el 
río Chua Mayu (San Isidro) en 
Santa Fe CONCLUIDO      18.500  

447 TE0316 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Nueva Estrella 

Actividades Complementarias de 
Potenciamiento a proyectos 
Piscícolas CONCLUIDO        1.000  

448 TE0422 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Varios 

Generación de empleos y venta en 
la cadena productiva de Palmito 
UNAGRUP II CONCLUIDO      50.000  

449 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Varios 

Dotación de menaje de cocina y 
víveres – Comunidades indígenas CONCLUIDO      12.000  

450 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Varios 

Dotación de víveres – Central 
Puerto Villarroel CONCLUIDO      20.000  

451 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción defensivos para 
inundaciones y drenaje en el Centro 
Poblado de Puerto Villarroel CONCLUIDO      30.000  

452 TE0434 Economico Otros 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto Las 
Flores,Santa 
Isabel,Tres 
Bocas,Tres Islas,Vía 
Recuate 

Generación de ingresos para 
familias afectadas por inundaciones 
y establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de 
agroforesteria CONCLUIDO      11.000  
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453 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Libertad 

Dotación de mobiliario, 
equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras CONCLUIDO      15.900  

454 TE0445 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel Varios 

Apoyo campaña de vacunacion 
contra Fiebre Aftosa - Puerto 
Villarroel CONCLUIDO      29.000  

455 TE0452 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente 6) CONCLUIDO      21.000  

456 TE0453 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente 
Argentino) CONCLUIDO      20.200  

457 TE0001A Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota 4 de Abril 

Refacción Unidad Educativa "4 de 
Abril" CONCLUIDO        3.634  

458 TE0001B Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota Ibuelo 

Refacción Núcleo Educativo 
"Ibuelo" CONCLUIDO        7.150  

459 TE0001C Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota San Isidro 

Refacción Núcleo Educativo "San 
Isidro" CONCLUIDO        3.667  

460 TE0001D Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota 

Centro Urbano 
Shinaota 

Galpón Metálico Nucleo Educativo 
"German Bush A" CONCLUIDO      19.657  

461 TE0001E Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota 

Centro Urbano 
Shinaota 

Refacción Galpón Unidad 
Educativa "German Bush B" CONCLUIDO        7.227  

462 TC0006 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota 

4 de Abril,Monte 
Rico,San Luis 

"Mobiliario escolar, tres Unidades 
Educativas" CONCLUIDO        4.922  

463 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Shinahota Varios Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO      12.743  

464 TE0018 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota San Luis 

Reposición Terraplén Puente 
Méndez CONCLUIDO        4.071  

465 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Shinahota 

Poblado de Shinaota 
(# 1) 

Diseño final "Terminal de buses" - 
Shinaota CONCLUIDO      16.800  

466 TR0177 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba Shinahota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO        7.900  



Informe Trimestral del FCDI 
Enero – Marzo 2010 ACDI/VOCA 

 81 

# Código Componente 
Sub 

Componente 
Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 
Total  

467 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Shinahota Shinahota 

Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Federación única de 
Centrales Unidas CONCLUIDO      10.903  

468 TE0317 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba Shinahota 

2? Valle 
Hermoso,Simon 
Bolivar,Tercero Valle 
Hermoso 

Apoyo a la cadena productiva de 
piña CONCLUIDO      25.000  

469 TE0321 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Dorado Chico 

Mejoramiento de Camino Dorado 
Chico - Florida CONCLUIDO      18.000  

470 TE0411 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Arenales 

Apoyo a la producción de cultivos 
anuales (Puente Arenales 11 m) CONCLUIDO      18.600  

471 TE0412 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Bolivar 

Apoyo a las cadenas productivas de 
banano, palmito y cítricoS (Puente 
Bolívar 7 m) CONCLUIDO        9.000  

472 TE0413 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Dorado Chico 

Apoyo a la cadena productiva de 
banano (Puente Dorado Chico) CONCLUIDO      18.500  

473 TE0414 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de 
piña, banano y palmito (Puente 
Villa Victoria 8,5 m ) CONCLUIDO      17.500  

474 TC0415 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota Lauca E±e 

Mobiliario Escolar, Demetrio 
Canelas CONCLUIDO        2.940  

475 TC0417 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO        3.290  

476 TC0419 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Shinahota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO        3.360  

477 TE0421 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Shinahota Varios 

Apoyo a la cadena productiva de 
cítricos (Incremento de ventas y 
empleos) CONCLUIDO      12.000  

478 TE0444 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Shinahota Varios 

Apoyo campaña de vacunacion 
contra Fiebre Aftosa - Shinahota CONCLUIDO        3.000  

479 TE0150 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Varios 

Shinahota,Villa 
Tunari 

Construcción de atracaderos para 
pontones CONCLUIDO      38.271  
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480 TE0176 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Varios 

Chimor?,Entre Rios 
(Ene Alto),Puerto 
Villarroel,Shinahota,V
illa Tunari 

Campaña vacunación contra la 
fiebre aftosa 13vo y 14vo Ciclo CONCLUIDO    122.000  

481 TC0179 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Varios Varios Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO        9.928  

482 TC0194 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Tropico 
Cbba Varios Varios 

Apoyo a pequeñas iniciativas 
democráticas de la Sociedad Civil CONCLUIDO        8.000  

483 TE0201 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba Varios Varios 

Generación de Empleos y Ventas 
en la Cadena de Palmito el el 
Trópico de Cochabamba - 
Coordinadora de las 6 federaciones 
del Trópico de Cbba. CONCLUIDO    482.651  

484 TE0304 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Varios Varios 

Campana de vacunacion contra la 
fiebre aftosa 14vo ciclo CONCLUIDO              -   

485 TE0439 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba Varios Varios 

Cursos de capacitación en costura 
industrial para las federaciones TC CONCLUIDO      19.600  

486 TE0498 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba Varios Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la prevención 
de brotes de fiebre aftosa en el 
Trópico de Cochabamba. CONCLUIDO      75.000  

487 TC0499 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba Varios Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y técnicas de 
UNAPAL CONCLUIDO      80.000  

488 TC0500 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba Varios Varios 

Plan de emergencia - Equipamiento 
para el control de dengue del 
Trópico de Cochabamba CONCLUIDO      13.000  

489 
YC0008B
2 Comunitario Saneamiento Yungas 

Varios 
YUN Zona Tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO      78.000  

490 YC0019 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN Varios Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO      12.000  
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491 YC0035 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Estrategia autosostenibilidad de la 
Mancomunidad de Los Yungas CONCLUIDO      22.500  

492 YC0102 Comunitario Medio ambiente Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Protección y conservación de 
microcuencas FCDI EJECUCION      58.000  

493 YC0105 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Colonia Asunta 
Chica,Comunidad la 
Glorieta,Comunidad 
la Selva,Comunidad 
Santa 
Ana,Copalani,Quinuni
,San Jorge,Siguani 
Grande 

Fortalecimiento CAPYS de 
sistemas SERVIR CONCLUIDO      36.492  

494 YC0107 Comunitario Medio ambiente Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Gestión Microcuencas del Cerro 
Uchumachi y pueblos de Coripata y 
Arapata CONCLUIDO      14.000  

495 YE0133 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN Varios Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO      14.022  

496 YC0138 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Jóvenes Líderes Becarios a 
Zamorano EJECUCION    154.833  

497 YC0164 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN 

Chamaca,Chulumani,
Comunidad 
Cajones,Irupana,La 
Asunta,Villa 
Barrientos Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO      39.564  

498 YC0165 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Capacitación funcionarios públicos 
de los Yungas EJECUCION      27.000  

499 YC0167 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN Varios Plan de visibilidad CONCLUIDO      40.000  

500 YC0173 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN 

Arapata,Coripata,San 
Antonio,Sapecho 

Sostenibilidad sistemas de agua y 
alcantarillado CONCLUIDO      49.983  

501 YE0183 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Elaboración de 109 planes de 
negocio en Alto Beni CONCLUIDO      95.000  
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502 YE0184 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios Jóvenes emprendedores EJECUCION      55.700  

503 YE0185 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Intercambio Academico Zamorano 
- UAC/CP CONCLUIDO      55.700  

504 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Apoyo actividades deportivas 
Yungas CONCLUIDO        8.000  

505 YC0193 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Apoyo a pequeñas Iniciativas 
Democráticas de la Sociedad Civil 
en Yungas EJECUCION        9.000  

506 YE0195 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO      55.700  

507 YE0197 Economico Pecuario Yungas 
Varios 
YUN Varios Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO      16.000  

508 YC0200 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Palos Blancos,San 
Antonio,Sapecho Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO        1.000  

509 YE0228 Economico Turismo Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Senalizacion caminera/turistica de 
Yungas EJECUCION      65.300  

510 YC0357 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Plan de visibilidad de las 
actividades del FCDI y del 
Programa de Desarrollo Alternativo 
Integral EJECUCION      50.000  

511 YC0496 Comunitario Salud Yungas 
Varios 
YUN 

Caranavi,Palos 
Blancos 

Plan de emergencia / Equipamiento 
para el control dengue. CONCLUIDO      17.000  

512 YC0501 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo y gerencia de 
funcionarios públicos EJECUCION      15.000  

513 YC0504 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Capacitación y enseñanza a jóvenes 
yungueños en el idioma ingles EJECUCION      10.000  

514 YC0505 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN Varios Fondo Municipal DISEÑO        5.000  

515 YE0517 Economico Medio ambiente Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Estrategia Forestal para la Zona 
Tradicional EJECUCION      45.000  
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516 YE0518 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Capacitación: Gestión empresarial 
con enfoque de genero CONCLUIDO      12.000  

517 YE0574 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Estudios de mercado y capacitación 
en costos, mercadeo y marketing EJECUCION      20.000  

518 YE0575 Economico Agricola Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Creación de una base productiva 
hortícola en Yungas de La Paz EJECUCION      15.000  

519 YE0576 Economico Agricola Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Consolidación de Proveedores en la 
Cadena de Amaranto Orgánico de 
Alta Calidad en los Yungas de La 
Paz EJECUCION      80.000  

520 YE0577 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Capacitación y equipamiento en 
corte y confección CONCLUIDO      24.000  

521 YC0580 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Concurso de Dibujos & Cuentos, 
Tema "Medio Ambiente" con 
enfoque en "Agua" CONCLUIDO        8.500  

522 YC0581 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Equipamiento con material 
didáctico y deportivos a unidades 
educativas de Yungas. CONCLUIDO      23.500  

523 YE0595 Economico 
Capacitacion 
productiva Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Jóvenes emprendedores yungueños 
en la “Semana Mundial del 
Emprededurismo CONCLUIDO      16.500  

524 YE0596 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Modernización de la red 
meteorológica de los Yungas EJECUCION      70.000  

525 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Fortalecimiento y equipamiento 
técnico de la MMYLP EJECUCION      28.500  

526 YC0608 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Equipamiento de bibliotecas de 
centros de educación técnica y 
superior. EJECUCION      25.000  

527 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Parques recreativos para niños en 
los Yungas DISEÑO      63.000  

528 YC0610 Comunitario Medio ambiente Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Campaña de limpieza y 
concientización en el manejo de 

ADJUDICACI
ON      80.000  
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residuos sólidos en Yungas 

529 YE0612 Economico 
Fortalecimeinto 
Institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
de control sanitario de SENASAG 
– Yungas EJECUCION      20.000  

530 YC0613 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Fortalecimiento del VCDI para la 
generación de propuestas de 
proyectos de desarrollo integral 

ADJUDICACI
ON      25.000  

531 YC0622 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional Yungas 

Varios 
YUN Varios 

Transferencia de capacidades a 
CCVV DISEÑO      29.500  

532 YC0625 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN Varios 

Fortalecimiento institucional y 
equipamiento de los Centros 
Técnicos Humanísticos 
Agropecuarios (CETHAs) DISEÑO      58.000  

533 TC0002 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Varios 

"Mobiliario escolar para Unidades 
Educativas: primaria y secundaria" CONCLUIDO      18.683  

534 TC0046 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO           303  

535 TC0047 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO           300  

536 TE0151 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Villa Tunari 

Carretera Cbba - Sta 
Cruz Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO      60.447  

537 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Tropico 
Cbba Villa Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento al Desarrolllo 
Turístico de Villa Tunari CONCLUIDO      24.444  

538 TC0223 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Simon Bolivar 

Construcción Cancha Múltiple U.E. 
Simón Bolivar CONCLUIDO        6.400  

539 TE0291 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Villa Tunari 5 Esquinas 

Contrucción del Puente Vehicular 
sobre el rio el Conde Arroyo 2 en 5 
Esquinas CONCLUIDO      17.400  

540 TE0322 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba Villa Tunari Santibanez A 

Mantenimiento del camino 5 
Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO      11.100  
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541 TE0435 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento de la Unidad de 
Turismo de la Alcaldía de Villa 
Tunari CONCLUIDO        2.780  

542 TE0436 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Villa Tunari 

Construcción señalización urbana 
Villa Tunari CONCLUIDO        3.600  

543 TE0438 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Villa Tunari 

Mejoramiento de los atractivos, 
actividades y servicios turísticos 
existentes CONCLUIDO        1.000  

544 TE0442 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba Villa Tunari Varios 

Apoyo campaña de vacunacion 
contra Fiebre Aftosa - Villa Tunari CONCLUIDO      26.000  

545 YC0009 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Kollana Uta 
Vivienda Centro de Salud Kollana 
Uta CONCLUIDO      14.905  

546 YC0014 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varios 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Yanacachi CONCLUIDO        8.835  

547 YC0020 Economico Servicios Yungas Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO      98.825  

548 YC0025 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Motoncoro 
Construcción Aulas Multigrado 
Motoncoro CONCLUIDO        7.041  

549 YC0026 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca 
Construcción Viviendas p/ 
Profesores N Escolar CONCLUIDO      16.960  

550 YC0027 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Suiquimilamilani 
Construcción de Aulas y Viviendas 
p/maestro CONCLUIDO      20.999  

551 YC0031 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO    177.167  

552 YC0032 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      86.659  

553 YC0033 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      74.585  

554 YC0049 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Iquicolo 
Instalación Red Matriz Agua 
Potable CONCLUIDO        9.491  

555 YC0050 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Chacala 
Mejoramiento Sistema Agua 
Potable CONCLUIDO      11.031  

556 YC0051 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO      32.130  
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557 YC0060 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Santa Rosa 
Construcción Escuela Multigrado 
Santa Rosa CONCLUIDO      18.897  

558 YE0379 Economico Agricola Yungas Yanacachi Chacala 

Generación de Empleos y Ventas 
en la Cadena de Flores del 
Municipio de Yanacachi EJECUCION    145.000  

559 YE0380 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO      12.670  

560 YE0381 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Florida" CONCLUIDO        3.500  

561 YE0382 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO      12.670  

562 YE0383 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO      12.670  

563 YE0384 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Daniel" EJECUCION      12.670  

564 YE0385 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" CONCLUIDO        3.500  

565 YE0386 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida 
Granja Avícola Quispe/Quispe - 
Parrilleros CONCLUIDO        3.500  

566 YE0387 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO      12.670  

567 YE0388 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" EJECUCION        3.500  

568 YE0389 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO        3.850  

569 YE0390 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO      12.670  

570 YE0391 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros CONCLUIDO      12.670  

571 YE0392 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO      12.670  

572 YE0393 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" CONCLUIDO        3.850  

573 YE0394 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" CONCLUIDO        3.850  

574 YE0395 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" CONCLUIDO        3.500  

575 YE0396 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" EJECUCION      12.670  

576 YE0397 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO      12.670  

577 YE0398 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Villa (villorrio) 
Aspiazu Granja Avícola "YUNGAS" CONCLUIDO      12.670  
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578 YE0399 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Chaco" CONCLUIDO        4.200  

579 YE0400 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Porcina "FLORIDA" CONCLUIDO      12.670  

580 YE0401 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Aquice" CONCLUIDO        4.200  

581 YE0402 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sacahuaya Granja Avícola "ROJAS" CONCLUIDO      12.670  

582 YE0403 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Calito" CONCLUIDO        4.200  

583 YE0404 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avícola "APAZA" CONCLUIDO      12.670  

584 YE0405 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "PORFIRIA" CONCLUIDO      14.102  

585 YE0406 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avícola "MACHACA" CONCLUIDO      12.670  

586 YE0407 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chajro Granja Avícola "CACERES" CONCLUIDO      12.670  

587 YE0408 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO      30.450  

588 YC0469 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Yanacachi Yanacachi 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Féli 
Ernesto Moscoso - Yanacachi CONCLUIDO        9.764  

589 YC0470 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yungas Yanacachi La Chojlla 

Capacitación Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Jorge 
Zalles- Chojlla CONCLUIDO        9.764  

590 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yungas Yanacachi Chajro 

Diseño y construcción Muros 
Defensivos en el Río Chajro EJECUCION      25.000  

591 YC0535 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi 
Comunidad 
Huayrapata 

Refacción Sistema de agua potable 
Huayrapata EJECUCION        6.800  

592 YC0548 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipo básico para el puesto de 
salud de Chakala EJECUCION        5.000  

593 YC0556 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varios 

Equipamiento mobiliario para 6 
establecimientos educativos - 
Yanacachi EJECUCION        6.000  

594 YC0604 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi La Chojlla 

Construcción sistema de 
alcantarillado sanitario Mina 
Chojlla – Fase II (Baños Públicos) DISEÑO      73.900  
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595 TE0149 Comunitario Otros 
Tropico 
Cbba Yapacani Varios 

Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. 
Cruz) CONCLUIDO      30.000  
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